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2.1. [bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc11334653]Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

	Nabory i wnioski o dofinansowanie (WoD) w ramach Osi Priorytetowych I-III:
■ Ogłoszono 47 naborów na 3 330,65 mln EUR dofinansowania (wg stanu na 31.XII.2018 r. dla 11 naborów ocena wniosków nie została zakończona lub nabór trwał), w tym: 
□ 32 dotacyjne nabory konkursowe na 2 491,66 mln EUR dofinansowania,
□ 1 nabór na Instrumenty Finansowe na 232,41 mln EUR dofinansowania,
□ 14 naborów pozakonkursowych na 606,58 mln EUR dofinansowania.
■ Złożono 901 WoD na 6 075,78 mln EUR ogółem, w tym 3 986,07 mln EUR środków UE – 189% alokacji.
■ Zatwierdzono 366 WoD na 2 902,54 mln EUR ogółem, w tym 1 990,57 mln EUR środków UE – 94% alokacji.

Umowy o dofinansowanie (UoD) i rozliczone środki:
■ Podpisano 332 UoD projektów na 2 625,87 mln EUR ogółem, w tym 1 790,40 mln EUR środków UE – 85% alokacji:
□ 317 umów na dotacyjne projekty konkursowe na 2 075,14 mln EUR ogółem, w tym 1 334,36 mln EUR środków UE,
□ 1 umowa na IF na 278,61 mln EUR ogółem, w tym 231,53 mln EUR środków UE,
□ 14 umów na projekty pozakonkursowe na 272,12 mln EUR ogółem, w tym 224,52 mln EUR środków UE.
■ Zatwierdzono wydatki we WoP na 311,60 mln EUR ogółem, w tym 229,98 mln środków UE – 11% alokacji.
■ Certyfikowano do KE 552,35 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 467,44 mln EUR środków UE – 22% alokacji.

Głównymi beneficjentami w 1. Osi Priorytetowej są przedsiębiorstwa (98%). Ponad połowa umów o dofinansowanie zawarta jest z MŚP. Ponadto beneficjentem dla trzech projektów dotyczących OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, a dla umowy dotyczącej IF beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym rodzajem działalności w 1. Osi Priorytetowej są działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja.
Beneficjentami w 2. Osi Priorytetowej są przede wszystkim: organy władzy, administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne (59%), uczelnie (22%) oraz instytuty badawcze (9%). Główny rodzaj działalności gospodarczej to administracja publiczna oraz edukacja.
Głównymi beneficjentami w 3. Osi Priorytetowej są fundacje (62%), uczelnie (18%) i stowarzyszenia (9%), a dominującą działalnością gospodarczą jest edukacja. 

Wdrażanie instrumentów finansowych w Programie:

Instrument pożyczkowy
· 8 maja 2018 r. zawarto drugą umowę pomiędzy BGK i pierwszym pośrednikiem finansowym (Alior Bankiem S.A.) wartość podstawowa 17 mln EUR (75 mln zł), z możliwością zwiększenia puli środków do 35 mln EUR (150 mln zł). Pierwsza umowa zawarta 18 lipca 2017 r. - wartość podstawowa – 9 mln EUR (40 mln zł), wraz z możliwością zwiększenia środków do 23 mln EUR (100 mln zł).
· 20 lutego 2018 r. zawarto umowę pomiędzy BGK a drugim pośrednikiem finansowym - Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Wartość podstawowa 5 mln EUR (20 mln zł), wraz z możliwością zwiększenia puli środków do 12 mln EUR (50 mln zł).

Instrument gwarancyjny
· 23 kwietnia 2018 r. zawarto Aneks do Umowy o dofinansowanie z CPPC, w którym wprowadzono do projektu instrument gwarancyjny. 
· 14 maja 2018 r. nastąpiło przekazanie środków I transzy Departamentowi Gwarancji i Poręczeń w BGK (kwota główna: 24 mln EUR; 104 mln PLN wraz z odsetkami: 0,4 mln EUR; 2 mln PLN).

Zmiany w dokumentach programowych:

KE decyzją z dnia 12 marca 2018 r. C(2018) 1574 przyjęła zmiany Programu, których wprowadzenie zapoczątkowano w 2017 r. Najważniejsze z nich dotyczą:
· uwzględnienia możliwości realizacji w ramach POPC projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w ramach osi priorytetowej I oraz 
· wprowadzenia dodatkowego wsparcia beneficjentów projektów pozakonkursowych w osi priorytetowej II w zakresie przygotowania tych projektów do realizacji.

W 2018 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych został 9-krotnie zaktualizowany. W kolejnych wersjach wprowadzano m.in. zmiany w zakresie: listy projektów pozakonkursowych, wprowadzenia projektów pozakonkursowych w działaniu 1.1, opisów działań w związku z kolejnymi naborami projektów, wskaźników, katalogu wydatków kwalifikowalnych, realokacji środków z poddziałania 4.1.2 do 4.1.1, załącznika zawierającego kryteria wyboru projektów (aktualizacja).

Kryteria wyboru projektów:

W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia stacjonarne Komitetu Monitorującego (KM) oraz 2 głosowania obiegowe, podczas których przyjmowano min.: uchwały zatwierdzające kryteria wyboru projektów dla konkursów i projektów pozakonkursowych. Zatwierdzano też modyfikacje ogólnych kryteriów wyboru projektów. W ramach prac nad kryteriami wyboru projektów, członkowie KM zatwierdzili następujące dokumenty:
· zmiany kryteriów wyboru projektów dla dz. 1.1,
· zmiany w metodyce i kryteriach wyboru projektów dla dz. 2.1, 2.2 i 2.3,
· zmiany w metodyce i kryteriach wyboru projektów dla dz. 3.1 i 3.2.

IZ na bieżąco monitorowała postęp finansowo-rzeczowy we wdrażaniu POPC, w szczególności w kontekście wykonania zasady n+3. IZ regularnie spotykała się z IP w celu identyfikacji zagrożeń, omówienia ewentualnych problemów i ich potencjalnego wpływu na wykonanie przyjętych założeń oraz kwartalnego harmonogramu dojścia do celów finansowych. Miało to na celu skrócenie czasu od wystąpienia problemu do jego usunięcia/minimalizacji, tak aby procesy kontraktacji i rozliczania przebiegały efektywnie.
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3.1. [bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc11334655]Przegląd wdrażania

	ID
	Oś priorytetowa
	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

	I
	Powszechny dostęp do szybkiego internetu
	Ogłoszono 5 naborów na 1 645,10 mln EUR dofinansowania (wg stanu na 31.XII.2018 trwała druga runda konkursu nr 3).
Złożono 457 WoD na 4 410,97 mln EUR ogółem, w tym 2 608,69 mln EUR środków UE – 256% alokacji.
Zatwierdzono 176 WoD na 2 004,68 mln EUR ogółem, w tym 1 247,38 mln EUR środków UE – 122% alokacji.
Podpisano 164 UoD na 1 930,29 mln EUR ogółem, w tym 1 215,87 mln EUR środków UE – 119% alokacji:
□ 160 umów na dotacyjne projekty konkursowe na 1 526,49 mln EUR ogółem, w tym 878,33 mln EUR środków UE,
□ 1 umowa na IF na 278,61 mln EUR ogółem, w tym 231,53 mln EUR środków UE,
□ 3 umowy na dotacyjne projekty pozakonkursowe OSE na 125,19 mln EUR ogółem, w tym 106,01 mln EUR środków UE. 
Zatwierdzono wydatki we WoP na 124,54 mln EUR ogółem, w tym 84,91 mln EUR środków UE – 8,3% alokacji.
Certyfikowano do KE 409,98 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 346,95 mln EUR środków UE – 34% alokacji.
Na podstawie UoD, szerokopasmowym dostępem do internetu objętych zostanie 1 678 380 gospodarstw domowych w RSR (dotychczas podłączono ok. 1,5 tys. gospodarstw) oraz 217 277 gospodarstw w RLR, tj. znacznie więcej niż zaplanowano. W naborach, dla każdego obszaru konkursowego określono minimalną, wymaganą do podłączenia liczbę gospodarstw domowych. Mimo tego, wszyscy beneficjenci zadeklarowali większe pokrycie. Ponadto, konieczność podłączenia także placówek publicznych, spowodowała objęcie zasięgiem dodatkowych gospodarstw domowych znajdujących się w obrębie tych placówek (łącznie ok. 11 tys.). Powyższe inwestycje wymagają budowy ok. 105 tys. km sieci (wybudowano już 2,1 tys. km) oraz - 6,2 tys. węzłów (zakończono budowę 1,1 tys. węzłów). 

	II
	E-administracja i otwarty rząd
	Ogłoszono 31 naborów na 1 498,77 mln EUR (dla 7 naborów ocena WoD nie została zakończona lub nabór trwał).
Złożono 170 WoD na 1 333,50 mln EUR ogółem, w tym 1 101,55 mln EUR środków UE – 116% alokacji.
Zatwierdzono 82 WoD na 751,38 mln EUR ogółem, w tym 622,13 mln EUR środków UE – 66% alokacji.
Podpisano 69 UoD projektów na 562,43 mln EUR ogółem, w tym 464,72 mln EUR środków UE – 49% alokacji:
□ 60 umów na projekty konkursowe na 452,72 mln EUR ogółem, w tym 375,87 mln EUR środków UE,
□ 9 umów na projekty pozakonkursowe na 109,72 mln EUR ogółem, w tym 88,86 mln EUR środków UE. 
Zatwierdzono wydatki na 162,52 mln EUR ogółem, w tym 125,50 mln EUR środków UE – 13% alokacji.
Certyfikowano do KE 124,71 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 105,54 mln EUR środków UE – 11% alokacji.
Na podstawie UoD, udostępnionych zostanie 150 e-usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości, 95 usług wewnątrzadministracyjnych (powstało ich już 9). Liczba podmiotów udostępniających on-line informacje sektora publicznego (ISP) wyniesie 87, w tym 41 podmiotów już udostępnia dokumenty on-line. Zdigitalizowano ok. 615 tys. dokumentów zawierających ISP, a udostępniono on-line - blisko 4,3 mln.
Wg UoD, liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego wyniesie 1. Niska wartość wskaźnika wynika z jego definicji, która dotyczy urzędów, natomiast wsparcie w dz. 2.2 dotyczy również jednostek niebędących urzędami. Wiele urzędów uzyska w przyszłości wsparcie w wyniku wdrożenia projektu EZD RP, przy czym nie będą one ujęte we wskaźniku programowym.
Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Z tego powodu nie zorganizowano dotychczas naborów, obecnie opracowywany jest  model wsparcia w dz. 2.4. 

	III
	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
	Ogłoszono 11 naborów na 186,78 mln EUR dofinansowania (stan na 31.XII.2018 dla 3 naborów ocena wniosków nie została zakończona lub nabór trwał).
Złożono 274 WoD na 331,31 mln EUR ogółem, w tym 275,83 mln EUR środków UE – 190% alokacji.
Zatwierdzono 108 WoD na 146,47 mln EUR ogółem, w tym 121,07 mln EUR środków UE – 84% alokacji.
Podpisano 99 UoD projektów na 133,14 mln EUR ogółem, w tym 109,80 mln EUR środków UE – 76% alokacji.
□ 97 umów na projekty konkursowe na 95,93 mln EUR ogółem, w tym 80,16 mln EUR środków UE,
□ 2 umowy na projekty pozakonkursowe na 37,21 mln EUR ogółem, w tym 29,64 mln EUR środków UE. 
Zgodnie z umowami wskaźnik: Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) osiągnie wartość: 468 702 osoby.
Zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na 24,54 mln EUR ogółem, w tym 19,57 mln EUR środków UE – 14% alokacji.
Certyfikowano do KE 17,66 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 14,94 mln EUR środków UE – 10% alokacji.
Zgodnie z zawartymi WoD w dz. 3.1 oraz 3.2 przeszkolone zostaną 468 702 osoby, w tym 435 893 osoby w RSR oraz 32 809 osób w RLR. Z zatwierdzonych wniosków o płatność wynika, że szkolenia rozpoczęły 42 922 osoby, w tym 39 917 osób w RSR oraz 3 005 osób w RLR. W dz. 3.3 planuje się wesprzeć 268 programistów w regionach słabiej rozwiniętych oraz 20 osób w RLR. Zgodnie z danymi na koniec 2018 r. wsparto już łącznie 214 programistów. W dz. 3.4 planuje się przeprowadzić 4 kampanie edukacyjno-informacyjnych dotyczące TIK. W tym celu w roku 2018 realizowano głównie działania koncepcyjne i przygotowawcze pod właściwą realizację zaplanowanych kampanii (dokonano m. in. wyboru kluczowych Wykonawców dla części zadań horyzontalnych).

	IV
	Pomoc Techniczna
	Złożono 47 wniosków o dofinansowanie na 23,59 mln EUR ogółem, w tym 19,96 mln EUR środków UE – 35% alokacji. Zatwierdzono wszystkie wnioski o dofinansowanie. 
Podpisano 44 umowy o dofinansowanie projektów na 17,73 mln EUR ogółem, w tym 15,01 mln EUR środków UE – 26% alokacji
Zatwierdzono  wydatki we wnioskach o płatność na 6,98 mln EUR ogółem, w tym 5,70 mln EUR środków UE – 10% alokacji
Certyfikowano do KE 6,86 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 4,80 mln EUR – 10% alokacji.
Do końca 2018 r. sfinansowano 882 etatomiesiące z pomocy technicznej, podczas gdy planuje się sfinansować łącznie 1 282 etatomiesiące. Zakupiono 338 szt. urządzeń oraz elementów stanowiska pracy spośród zaplanowanych 402 szt. Utworzono lub dostosowano 3 systemy informatyczne. W sfinansowanych formach szkoleniowych dla instytucji wzięły udział 1 493 osoby, spośród 2 193 osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach porozumień/decyzji. Ze szkoleń skierowanych dla beneficjentów skorzystały natomiast 1 584 osoby z zaplanowanych 2 065 osób. W zakresie przygotowania, weryfikacji oraz doradztwa przy przygotowanej dokumentacji wsparto 72 projekty, tj. o 7 więcej niż zaplanowano.





3.2. [bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc11334656]Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna

	

Oś priorytetowa
	I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu

	Priorytet inwestycyjny
	2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej



[bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc11334657]Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 2a

	(1)
	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Kategoria regionu
	Wartość docelowa (2023) ogółem
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	F
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Gospodarstwa domowe
	Słabiej rozwinięte
	679 682
	1 546
	0
	0
	0
	0
	

	S
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Gospodarstwa domowe
	Słabiej rozwinięte
	679 682
	1 678 380
	1 219 677
	122 207
	0
	0
	Wyższa od zakładanej realizacja jest korzystna z punktu widzenia celów strategicznych NPS i nie wynika z niewłaściwego oszacowania na etapie programowania, lecz z przyjętej strategii wyłaniania beneficjentów w konkursach i chęci maksymalizowania rezultatów w ramach dysponowanych środków[footnoteRef:1]. [1:  Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys.] 


	F
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Gospodarstwa domowe
	Lepiej rozwinięte
	46 835
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Gospodarstwa domowe
	Lepiej rozwinięte
	46 835
	217 277
	120 559
	6 096
	0
	0
	Wyższa od zakładanej realizacja jest korzystna z punktu widzenia celów strategicznych NPS i nie wynika z niewłaściwego oszacowania na etapie programowania, lecz z przyjętej strategii wyłaniania beneficjentów w konkursach i chęci maksymalizowania rezultatów w ramach dysponowanych środków[footnoteRef:2]. [2:  Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys.] 




1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]




	


Oś priorytetowa
	I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu

	Priorytet inwestycyjny
	2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej

	Cel szczegółowy
	1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach



Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	1
	Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości  co najmniej 30 Mb/s (EAC)
	%
	52,14
	2013
	100,00
	66,30
	66,74
	64,15
	60,71
	53,37
	Wartość wskaźnika za 2018 r. jest nieco niższa niż podana w tabeli wartość za 2017 r. (66,74%). 
Wynika to z korekty wartości wskaźnika za lata 2016-2017. W tabeli wartości za lata 2016-2017 podano sprzed korekty. Skorygowane wartości są następujące: 64,80% (2017 r.) i 61,07% (2016 r.). Porównując wartość wskaźnika za 2018 r. do skorygowanej wartości za 2017 r., wzrosła ona w skali roku o 1,5 p.p.




	

Oś priorytetowa
	II - E-administracja i otwarty rząd

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia



[bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc11334658]Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c

	(1)
	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Kategoria regionu
	Wartość docelowa (2023) ogółem
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	F
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	147
	2
	0
	0
	0
	0
	

	S
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	147
	139
	89
	73
	29
	0
	

	F
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	12
	11
	7
	5
	2
	0
	

	F
	11
	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	11
	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	15
	1
	0
	0
	0
	0
	Niska wartość wskaźnika wynika z jego definicji, która dotyczy urzędów, natomiast wsparcie w dz. 2.2 dotyczy również jednostek niebędących urzędami. Wiele urzędów uzyska w przyszłości wsparcie w wyniku wdrożenia projektu EZD RP, przy czym nie będą one ujęte we wskaźniku programowym.

	F
	11
	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	11
	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Niska wartość wskaźnika wynika z jego definicji, która dotyczy urzędów, natomiast wsparcie w dz. 2.2 dotyczy również jednostek niebędących urzędami. Wiele urzędów uzyska w przyszłości wsparcie w wyniku wdrożenia projektu EZD RP, przy czym nie będą one ujęte we wskaźniku programowym.

	F
	12
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	44
	38
	3
	0
	0
	0
	

	S
	12
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	44
	81
	66
	324
	0
	0
	

	F
	12
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	4
	3
	0
	0
	0
	0
	

	S
	12
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	4
	6
	5
	24
	0
	0
	

	F
	13
	Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	13
	Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Z tego powodu nie zorganizowano dotychczas naborów, obecnie opracowywany jest  model wsparcia w dz. 2.4.

	F
	13
	Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	13
	Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Z tego powodu nie zorganizowano dotychczas naborów, obecnie opracowywany jest  model wsparcia w dz. 2.4.


1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]




	


Oś priorytetowa
	II - E-administracja i otwarty rząd

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia

	Cel szczegółowy
	2 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych



Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	4
	Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną
	%
	22,60
	2013
	45,60
	35,49
	30,81
	30,22
	26,57
	26,87
	

	5
	Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej
	%
	82,70
	2013
	91,50
	95,10
	94,30
	93,50
	91,60
	82,70
	W 2018 r. wartość wskaźnika wyniosła 95,1%, przekraczając wartość docelową. Wzrost wartości wskaźnika może być spowodowany m.in. nałożeniem na przedsiębiorców zatrudniających pow. 5 osób, obowiązku korzystania z elektronicznej administracji w odniesieniu do niektórych e-usług. Ponadto, udostępnianych jest także coraz więcej e-usług. Rośnie także liczba nowych przedsiębiorstw, zakładanych zazwyczaj przez osoby młode, posiadające z reguły wysokie kompetencje komputerowe oraz internetowe.




	


Oś priorytetowa
	II - E-administracja i otwarty rząd

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia

	Cel szczegółowy
	3 - Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej



Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	6
	Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej
	%
	15,00
	2013
	65,00
	
	
	
	13,00
	12,00
	Ministerstwo Cyfryzacji zaprzestało przeprowadzania badania, na podstawie którego obliczana była wartość wskaźnika. W rezultacie, brak wartości wskaźnika za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
Na zlecenie IZ POPC, wskaźnik jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny. W 2017 r. GUS obliczył wartość wskaźnika za 2015 r. Wynosi ona 17,1%.
Wartości za kolejne lata: 16,1% (2016 r.), 19,0% (2017 r.), 9,9% (2018 r.)
Spadek wartości wskaźnika jest spowodowany tym, że w tegorocznej edycji badania, sprawozdanie złożyła jednostka, która wykazała bardzo dużą liczbę wysłanych dokumentów (łącznie papierowych i elektronicznych), co istotnie wpłynęło na zmianę wskaźnika. Badanie po raz pierwszy realizowano jako obowiązkowe, tak więc pojawiły się jednostki, które wcześniej nie brały w nim udziału, co z kolei mogło zaważyć na wynikach badania. IZ POPC planuje zmienić w Programie wartości dotyczące wskaźnika na pochodzące z GUS, przy najbliższej jego modyfikacji.

	7
	Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
	%
	29,00
	2013
	62,00
	
	
	
	32,00
	33,00
	Ministerstwo Cyfryzacji zaprzestało przeprowadzania badania, na podstawie którego obliczana jest wartość wskaźnika. W rezultacie, brak wartości wskaźnika za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
Na zlecenie IZ POPC, wskaźnik jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny. W 2017 r. GUS obliczył wartość wskaźnika za 2015 r. Wynosi ona 42,6%.
Wartości za kolejne lata:  37,4% (2016 r.), 44,0% (2017 r.), 56,3% (2018 r.). IZ POPC planuje zmienić w Programie wartości dotyczące wskaźnika na pochodzące z GUS, przy najbliższej jego modyfikacji.



	


Oś priorytetowa
	II - E-administracja i otwarty rząd

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia

	Cel szczegółowy
	4 - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego



Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	8
	Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego
	%
	63,00
	2013
	80,00
	
	
	61,00
	
	54,00
	Wskaźnik pozyskiwany z badania Ministerstwa Cyfryzacji "E-administracja w oczach internautów". Badanie w 2015 r. nie zostało zrealizowane. Kolejna edycja tego badania została przeprowadzona w 2016 r.
Zgodnie z informacją przekazaną IZ POPC przez MC, badanie nie będzie kontynuowane w kolejnych latach. 
Wykonanwca badania pt. ”Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, firma badawcza Ecorys, zarekomendowała zastąpienie wskaźnika wskaźnikiem ‘User Centricity’ monitorowanego w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej.

	9
	Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego
	%
	74,00
	2013
	80,00
	
	
	63,00
	
	65,00
	Wskaźnik pozyskiwany z badania Ministerstwa Cyfryzacji "E-administracja w oczach internautów". Badanie w 2015 r. nie zostało zrealizowane. Kolejna edycja tego badania została przeprowadzona w 2016 r.
Zgodnie z informacją przekazaną IZ POPC przez MC, badanie nie będzie kontynuowane w kolejnych latach. 
Wykonanwca badania pt. ”Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, firma badawcza Ecorys, zarekomendowała zastąpienie wskaźnika wskaźnikiem ‘User Centricity’ monitorowanego w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej.




	

Oś priorytetowa
	III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia



[bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc11334659]Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 2c

	(1)
	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Kategoria regionu
	Wartość docelowa (2023) ogółem
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	F
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	Słabiej rozwinięte
	407 342
	39 917
	2 975
	0
	0
	0
	

	S
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	Słabiej rozwinięte
	407 342
	435 893
	116 300
	20 067
	0
	0
	

	F
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	Lepiej rozwinięte
	29 854
	3 005
	224
	0
	0
	0
	

	S
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	Lepiej rozwinięte
	29 854
	32 809
	8 754
	1 510
	0
	0
	

	F
	19
	Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK
	szt.
	
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	S
	19
	Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK
	szt.
	
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	

	F
	20
	Liczba wspartych  programistów
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	245
	199
	2
	0
	0
	0
	

	S
	20
	Liczba wspartych  programistów
	szt.
	Słabiej rozwinięte
	245
	268
	268
	268
	0
	0
	

	F
	20
	Liczba wspartych  programistów
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	43
	15
	0
	0
	0
	0
	

	S
	20
	Liczba wspartych  programistów
	szt.
	Lepiej rozwinięte
	43
	20
	20
	20
	0
	0
	


1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

	


Oś priorytetowa
	III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

	Priorytet inwestycyjny
	2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia

	Cel szczegółowy
	5 - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych



Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	15
	Odsetek osób regularnie korzystających z internetu
	%
	60,00
	2013
	81,00
	74,77
	72,66
	69,89
	64,81
	63,00
	

	16
	Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu
	%
	32,00
	2013
	12,00
	18,32
	19,62
	22,27
	27,08
	28,11
	

	18
	Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe
	%
	40,00
	2015
	45,00
	45,95
	46,38
	44,42
	40,11
	
	


Osie priorytetowe dla pomocy technicznej

[bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc11334660]Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV

	

Oś priorytetowa
	IV - Pomoc Techniczna



	(1)
	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość docelowa (2023) ogółem
	2018 Ogółem
	2017 Ogółem
	2016 Ogółem
	2015 Ogółem
	2014 Ogółem
	Uwagi

	F
	25
	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej
	szt.
	
	882
	454
	0
	0,00
	0
	

	S
	25
	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej
	szt.
	
	1 282
	672
	319
	4
	0
	

	F
	26
	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
	osoby
	
	1 493
	922
	56
	0
	0
	

	S
	26
	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
	osoby
	
	2 193
	1 330
	395
	1
	0
	

	F
	27
	Liczba przeprowadzonych ewaluacji
	szt.
	
	2
	2
	1
	1
	0
	

	S
	27
	Liczba przeprowadzonych ewaluacji
	szt.
	
	3
	2
	2
	1
	0
	

	F
	28
	Liczba projektów objętych wsparciem
	szt.
	
	72
	13
	0
	0
	0
	Zainteresowanie beneficjentów oferowanym wsparciem przekroczyło szacowane wartości. 

	S
	28
	Liczba projektów objętych wsparciem
	szt.
	
	65
	25
	25
	0
	0
	

	F
	29
	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów
	osoby
	
	1 584
	603
	310
	0
	0
	

	S
	29
	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów
	osoby
	
	2 065
	1 317
	730
	0
	0
	

	F
	30
	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu
	szt.
	
	1
	1
	1
	1
	0
	

	S
	30
	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu
	szt.
	
	1
	1
	1
	1
	0
	

	F
	31
	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego
	szt.
	
	370 462
	344 632
	0
	0
	0
	

	S
	31
	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego
	szt.
	
	439 125
	330 639
	180 639
	0
	0
	

	F
	32
	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
	szt.
	
	338
	209
	6
	0
	0
	

	S
	32
	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
	szt.
	
	402
	282
	244
	6
	0
	

	F
	33
	Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych
	szt.
	
	3
	3
	2
	0
	0
	

	S
	33
	Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych
	szt.
	
	4
	3
	3
	2
	0
	

	F
	34
	Liczba opracowanych ekspertyz
	szt.
	
	325
	236
	10
	3
	0
	

	S
	34
	Liczba opracowanych ekspertyz
	szt.
	
	1 298
	405
	135
	4
	0
	

	F
	35
	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
	szt.
	
	116
	41
	36
	16
	0
	

	S
	35
	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
	szt.
	
	181
	79
	123
	38
	0
	




	Oś priorytetowa
	IV - Pomoc Techniczna

	Cel szczegółowy
	6 - Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC



[bookmark: _Toc256000109][bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc11334661]Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 6

	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2018 Jakościowe
	2017 Ogółem
	2017 Jakościowe
	2016 Ogółem
	2016 Jakościowe
	2015 Ogółem
	2015 Jakościowe
	2014 Ogółem
	2014 Jakościowe
	Uwagi

	22
	Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE
	Liczba
	0,82
	2013
	zwiększenie liczby form szkoleniowych przypadających na pracownika
	
	2,97
	
	5,31
	
	0,29
	
	0
	
	0
	




	Oś priorytetowa
	IV - Pomoc Techniczna

	Cel szczegółowy
	8 - Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów



[bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc11334662]Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 8
[bookmark: _Toc256000111]
	ID
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Rok bazowy
	Wartość docelowa 2023
	2018 Ogółem
	2018 Jakościowe
	2017 Ogółem
	2017 Jakościowe
	2016 Ogółem
	2016 Jakościowe
	2015 Ogółem
	2015 Jakościowe
	2014 Ogółem
	2014 Jakościowe
	Uwagi

	24
	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)
	Liczba dni
	301
	2013
	skrócenie czasu zatwierdzenia projektu
	
	183
	
	190
	
	222
	
	193
	
	0
	

	29
	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów
	Skala 1-5
	4,08
	2013
	4,20
	4,25
	
	4,51
	
	4,15
	
	0,00
	
	0,00
	
	


[bookmark: _Toc11334663]
Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

	Wskaźnik
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa


[bookmark: _Toc256000112][bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc11334664]
[bookmark: _Toc516049775]Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

	Oś priorytetowa
	Rodzaj wskaźnika
	Numer identyfikacyjny
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Fundusz
	Kategoria regionu
	2018 Ogółem razem
	2018 Ogółem mężczyźni
	2018 Ogółem kobiety
	2018 Rocznie ogółem
	2018 Rocznie ogółem mężczyźni
	2018 Rocznie ogółem kobiety

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	1 546
	
	
	1 546
	
	

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	
	
	0
	
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	379 359 395,07
	
	
	169609650,93
	
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	30 623 644,13
	
	
	15690333,75
	
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	1 678 380
	
	
	458 703
	
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	217 277
	
	
	96 718
	
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	115 473 841,31
	
	
	81017911,31
	
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	9 234 803,50
	
	
	6479255,32
	
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	139
	
	
	50
	
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	11
	
	
	4
	
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	2
	
	
	2
	
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	
	
	0
	
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	16 348 535,61
	
	
	15198639,97
	
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	1 307 443,41
	
	
	1215482,67
	
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	435 893
	
	
	319 593
	
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	32 809
	
	
	24 055
	
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	39 917
	
	
	36 942
	
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	3 005
	
	
	2 781
	
	






	Oś priorytetowa
	Rodzaj wskaźnika
	Numer identyfikacyjny
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Fundusz
	Kategoria regionu
	2017 Ogółem razem
	2016 Ogółem razem
	2015 Ogółem razem
	Uwagi

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0
	0
	0
	

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	0
	0
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	209 749 744,14
	5 736 006,18
	0
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	14 933 310,38
	358 247,36
	0
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	1 219 677
	122 207
	0
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	120 559
	6 096
	0
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	34 455 930,00
	5 352 956,23
	0
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	2 755 548,18
	428 092,48
	0
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	89
	73
	29
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	7
	5
	2
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0
	0
	0
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	0
	0
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	1 149 895,64
	0
	0
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	91 960,74
	0
	0
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	116 300
	20 067
	0
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	8 754
	1 510
	0
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	2 975
	0
	0
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	224
	0
	0
	



	Oś priorytetowa
	Rodzaj wskaźnika
	Numer identyfikacyjny
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Fundusz
	Kategoria regionu
	2014 Ogółem razem

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0



	
Oś priorytetowa
	Rodzaj wskaźnika
	Numer identyfikacyjny
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Fundusz
	Kategoria regionu
	Cel pośredni na 2018 r. ogółem
	Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni
	Cel pośredni na 2018 r. kobiety
	Cel końcowy (2023 r.) ogółem
	Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni
	Cel końcowy (2023 r.) kobiety

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0
	
	
	679 682,00
	
	

	I
	O
	CO10
	Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
	Households
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	
	
	46 835,00
	
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	183 389 995
	
	
	1 119 793 809,00
	
	

	I
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	14 002 012
	
	
	85 497 394,00
	
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	475 777
	
	
	
	
	

	I
	I
	2
	Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	32 785
	
	
	
	
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	97 937 276
	
	
	1 038 978 516,00
	
	

	II
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	7 832 349
	
	
	83 090 352,00
	
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	24
	
	
	
	
	

	II
	I
	14
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	2
	
	
	
	
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0
	
	
	147,00
	
	

	II
	O
	10
	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
	szt.
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	
	
	12,00
	
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	9 549 462
	
	
	158 647 061,00
	
	

	III
	F
	3
	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych
	EUR
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	763 700
	
	
	12 687 500,00
	
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	162 937
	
	
	
	
	

	III
	I
	21
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	11 942
	
	
	
	
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	0
	
	
	407 342,00
	
	

	III
	O
	18
	Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług)
	Osoby
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	0
	
	
	29 854,00
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3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

[bookmark: _Toc256000114][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc11334666][bookmark: _Toc516049777]Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])



	Oś priorytetowa
	Fundusz
	Kategoria regionu
	Podstawa obliczenia
	Finansowanie ogółem
	Stopa dofinansowania
	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia
	Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej
	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia
	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
	Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej
	Liczba wybranych operacji
	Total eligible expenditure incurred and paid by beneficiaries and certified to the Commission by31/12/2018

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	Ogółem
	1 119 793 809,00
	85,00%
	1 354 223 501,81
	120,94%
	1 131 899 829,98
	104 797 269,72
	9,36%
	155
	379 359 395,07

	I
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	Ogółem
	85 497 394,00
	80,00%
	131 133 754,93
	153,38%
	103 149 358,59
	6 137 948,94
	7,18%
	16
	30 623 644,13

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	Ogółem
	1 038 978 516,00
	85,00%
	509 340 737,30
	49,02%
	506 423 978,22
	138 233 540,82
	13,30%
	69
	115 473 841,31

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	Ogółem
	83 090 352,00
	80,00%
	40 733 568,95
	49,02%
	40 500 306,62
	11 054 967,84
	13,30%
	69
	9 234 803,50

	III
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	Ogółem
	158 647 061,00
	85,00%
	122 348 606,63
	77,12%
	114 140 349,96
	21 008 729,88
	13,24%
	99
	16 348 535,61

	III
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	Ogółem
	12 687 500,00
	80,00%
	9 784 600,04
	77,12%
	9 128 160,13
	1 680 133,72
	13,24%
	99
	1 307 443,41

	IV
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	Ogółem
	63 095 578,00
	85,00%
	16 420 244,58
	26,02%
	16 420 244,58
	6 238 426,76
	9,89%
	44
	6 348 163,74

	IV
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	Ogółem
	5 045 950,00
	80,00%
	1 313 178,22
	26,02%
	1 313 178,22
	498 906,47
	9,89%
	44
	507 682,45

	Ogółem
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	
	2 380 514 964,00
	85,00%
	2 002 333 090,32
	84,11%
	1 768 884 402,74
	270 277 967,18
	11,35%
	367
	517 529 935,73

	Ogółem
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	
	186 321 196,00
	80,00%
	182 965 102,14
	98,20%
	154 091 003,56
	19 371 956,97
	10,40%
	228
	41 673 573,49

	Suma całkowita
	
	
	
	2 566 836 160,00
	84,64%
	2 185 298 192,46
	85,14%
	1 922 975 406,30
	289 649 924,15
	11,28%
	595
	559 203 509,22
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Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

	Oś priorytetowa
	Charakterystyka wydatków
	Rodzaje kategorii
	Dane finansowe

	
	Fundusz
	Kategoria regionu
	Zakres interwencji
	Forma finansowania
	Wymiar terytorialny
	Terytorialny mechanizm wdrażania
	Cel tematyczny
	Temat uzupełniający EFS
	Wymiar gospodarczy
	Wymiar lokalizacji
	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia
	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia
	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
	Liczba wybranych operacji

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	08
	PL51
	3 090 683,76
	1 945 143,72
	222 529,23
	2

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	117 369 677,47
	117 369 677,47
	0,00
	3

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL11
	72 648 998,98
	58 217 213,33
	3 744 472,14
	12

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL21
	67 982 138,10
	57 784 817,38
	0,00
	6

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL22
	55 387 922,49
	45 853 523,09
	621 804,41
	8

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL31
	204 003 219,29
	169 831 824,22
	3 981 578,03
	18

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL32
	72 528 495,64
	59 294 253,57
	9 071 487,85
	18

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL33
	45 697 834,82
	38 075 469,43
	529 825,10
	6

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL34
	26 441 582,57
	22 222 597,48
	591 096,37
	4

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL41
	84 025 887,39
	65 573 311,05
	13 288 624,39
	20

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL42
	71 070 933,92
	58 799 134,38
	1 432 623,27
	9

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL43
	29 354 670,21
	22 316 624,51
	1 235 701,01
	10

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL51
	82 137 550,54
	64 047 797,39
	4 818 203,97
	18

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL61
	77 020 895,13
	65 191 427,12
	0,00
	7

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL62
	38 535 673,62
	30 928 989,76
	570 396,20
	6

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL63
	41 646 234,70
	33 917 950,35
	639 198,08
	6

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL21
	4 088 225,69
	3 474 991,84
	0,00
	1

	I
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	046
	04
	07
	07
	02
	 
	16
	PL
	261 192 877,49
	217 055 083,89
	64 049 729,67
	1

	I
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	7 824 645,16
	7 824 645,16
	0,00
	3

	I
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	046
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL12
	105 896 251,27
	80 854 374,50
	1 867 966,96
	12

	I
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	046
	04
	07
	07
	02
	 
	16
	PL
	17 412 858,50
	14 470 338,93
	4 269 981,98
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	6 266 693,42
	6 266 693,42
	4 861 538,68
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	281 409 592,92
	281 409 592,92
	98 717 235,95
	28

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	20
	PL
	38 618 279,37
	38 086 081,10
	0,00
	2

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	22 759 202,98
	22 759 202,98
	6 819 629,44
	3

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	5 944 352,01
	5 944 352,01
	1 903 357,97
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	48 392 416,40
	48 392 416,40
	1 283 931,09
	7

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	19
	PL
	55 907 564,49
	55 907 564,49
	9 511 792,17
	18

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	20
	PL
	1 587 068,08
	1 587 068,08
	0,00
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	22
	PL
	3 852 862,73
	3 852 862,73
	93 167,34
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	23
	PL
	15 272 924,62
	12 888 363,81
	5 583 222,95
	1

	II
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	29 329 780,28
	29 329 780,28
	9 459 665,23
	6

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	501 167,04
	501 167,04
	388 792,43
	1

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	22 505 203,72
	22 505 203,72
	7 894 725,56
	28

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	20
	PL
	3 088 424,37
	3 045 862,81
	0,00
	2

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	078
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	1 820 124,52
	1 820 124,52
	545 387,06
	3

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	475 388,39
	475 388,39
	152 217,48
	1

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	3 870 092,62
	3 870 092,62
	102 679,98
	7

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	19
	PL
	4 471 102,48
	4 471 102,48
	760 687,72
	18

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	20
	PL
	126 922,79
	126 922,79
	0,00
	1

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	22
	PL
	308 125,46
	308 125,46
	7 450,88
	1

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	23
	PL
	1 221 423,46
	1 030 722,69
	446 507,77
	1

	II
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	079
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	2 345 594,10
	2 345 594,10
	756 518,96
	6

	III
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	7 480 492,92
	7 326 282,75
	1 444 877,21
	10

	III
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	35 927 011,74
	30 434 826,80
	3 999 343,16
	4

	III
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	19
	PL
	75 511 439,77
	72 973 019,34
	15 288 844,96
	83

	III
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	3 429 662,20
	3 406 221,07
	275 664,55
	2

	III
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	13
	PL
	598 238,37
	585 905,71
	115 551,34
	10

	III
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	18
	PL
	2 873 195,29
	2 433 968,12
	319 839,96
	4

	III
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	19
	PL
	6 038 885,59
	5 835 880,17
	1 222 696,66
	83

	III
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	080
	01
	07
	07
	02
	 
	24
	PL
	274 280,79
	272 406,13
	22 045,76
	2

	IV
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	121
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	15 444 065,57
	15 444 065,57
	5 711 802,00
	35

	IV
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	122
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	131 269,86
	131 269,86
	76 394,67
	3

	IV
	EFRR
	Słabiej rozwinięte
	123
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	844 909,15
	844 909,15
	450 230,09
	6

	IV
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	121
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	1 235 110,14
	1 235 110,14
	456 790,64
	35

	IV
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	122
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	10 498,06
	10 498,06
	6 109,52
	3

	IV
	EFRR
	Lepiej rozwinięte
	123
	01
	07
	07
	
	 
	18
	PL
	67 570,02
	67 570,02
	36 006,31
	6



[bookmark: _Toc256000116][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc11334668]Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Wykorzystanie finansowania krzyżowego
	Oś priorytetowa
	Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)
	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100)
	Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)
	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100)

	koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR
	I
	0,00
	
	0,00
	

	koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR
	II
	9 366 275,82
	1,04%
	439 507,53
	0,05%

	koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR
	III
	0,00
	
	0,00
	

	koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR
	IV
	0,00
	
	0,00
	



[bookmark: _Toc256000117][bookmark: _Toc11334669]
 Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

	1
	2
	3
	4
	5

	Oś priorytetowa
	Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)
	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (2/wsparcie UE na oś priorytetową*100)
	Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)
	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (4/wsparcie UE na oś priorytetową*100)



[bookmark: _Toc256000118][bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc11334670]Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

	Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR)
	Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100)
	Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)
	Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100)

	
	
	
	








PL	16		PL
4. [bookmark: _Toc256000119][bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc11334671][bookmark: _Toc516049779] SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

	W 2018 roku zgodnie z Planem Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 podjęto przygotowania do przeprowadzenia Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wybrany został m.in wykonawca, a wyniki tego badania będą dostępne w 2019 r.

W roku 2018 przeprowadzono badanie pt. "Ocena ex ante instrumentów finansowych oraz możliwości zastosowania pomocy zwrotnej w ramach działania 2.4 "Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020." 
W ramach badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców IT, Wykonawca stwierdził niewielkie zainteresowanie i brak skłonności badanych do korzystania z instrumentów dłużnych. Takie finansowanie staje się bardziej atrakcyjne przy zastosowaniu bezzwrotnej zachęty, np umorzeniu o wysokim oprocentowaniu. Pomoc zwrotna w postaci pożyczek z umorzeniem stanowi pozornie atrakcyjny instrument wsparcia dla projektów inwestycyjnych charakteryzujących się wysokim poziomem niepewności, w tym także w ramach Działania 2.4 POPC. Nie łatwo jest skonstruować uniwersalną podstawę umarzania w tego rodzaju wsparciu zwrotnym.
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KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

	IA w Rocznym sprawozdaniu z kontroli oceniła system zarządzania i kontroli w dwóch najwyższych kategoriach 1 (system funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia i 2 (system funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia) i wydała opinię audytową - bez zastrzeżeń. 
W 2018 r. przeprowadzono 1 planową kontrolę systemową w IP (CPPC) w odniesieniu do roku obrachunkowego 2017/2018. W trakcie kontroli potwierdzono prawidłową realizację większości zadań powierzonych IP. IZ wydała zalecenia pokontrolne w odniesieniu do procesów, do których zgłoszono zastrzeżenia. Ich charakter nie zagraża jednakże prawidłowej realizacji Programu.

Zidentyfikowane zagadnienia:
Oś I:
· zawarcia umów na przejście infrastruktury przez prywatne nieruchomości, 
· pozyskania zgód na budowę sieci w budynkach wielorodzinnych, 
· odmowy zarządców dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej (przedłużające się procedury administracyjne),
· przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez tereny będące własnością PKP (przedłużające się procedury administracyjne),
· zakupu kabli światłowodowych i wydłużającego się czasu oczekiwania na dostawy,
Ponadto beneficjenci zgłaszali w projektach (II nabór) problem, który pojawia się w momencie inwentaryzacji placówek oświatowych - placówki nie istnieją np. w wyniku reformy oświaty bądź posiadają już dostęp do szerokopasmowego internetu.

Oś II :
· konieczność realizacji wielu złożonych zamówień publicznych, długotrwałe procedury przetargowe, konieczność ponownego przeprowadzania postępowania, opóźnienia w realizacji postępowań m.in. unieważnienia postępowań, wycofywania się wyłonionych wykonawców z dalszych procedur i znaczące kwoty projektów wpływają na długość trwania procedur przetargowych i znaczną liczbę odwołań od przetargów;
· skomplikowany i złożony charakter realizowanych projektów, duża rotacja pracowników w instytucjach beneficjentów, w tym osób decyzyjnych w projektach oraz braki kadrowe.
Podjęte środki zaradcze obejmowały organizację szkoleń specjalistycznych i warsztatowych poruszających problematyczne kwestie związane z realziacją projektów, a także spotkań indywidualnych z poszczególnymi beneficjentami. Ponadto systematycznie monitorowano postęp prac i realizacji projektów m.in. poprzez weryfikację wniosków o płatność, HRF i kamieni milowych oraz informacje pozyskiwane w ramach bieżących kontaktów roboczych.

Ponadto w ramach projektu pn. ”POPC Wsparcie” udzielano pomocy potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu w obszarze przygotowania koncepcji projektu, przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, jak i samej realizacji projektów.

Oś III:
W wyniku zmian dot. reformy edukacji nastąpiły zmiany w ilości zatrudnionych w szkołach nauczycieli oraz liczebności klas w ramach działania 3.2. Zmiany wynikające z reformy edukacji wymogły na beneficjentach ponowną weryfikację zgromadzonych na etapie przygotowania projektu zgłoszeń od szkół, w tym w szczególności liczby nauczycieli, co również wpłynęło na problemy z osiągnięciem założonych wskaźników.
W wyniku analizy powyższego problemu umożliwiono beneficjentom włączenie dodatkowych szkół do projektów poprzez aneksowanie umów o dofinansowanie. Dzięki stałemu kontaktowi z beneficjentami na bieżąco wyjaśniano powstałe wątpliwości oraz udzielano pomocy przy interpretacji zapisów wytycznych dotyczących realizacji projektów POPC.



b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

	Oś I
Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (CI 10)
KEW:
· wartość docelowa na 2018 r.: 475 777 szt., wartość osiągnięta: 1 678 380 (RSR), 
· wartość docelowa: 32 785 szt., wartość osiągnięta: 217 277 (RLR). 
Wartości osiągnięte były większe od założonych odpowiednio o 253% i o 563%.
Wskaźnik produktu:
· wartość docelowa na 2018 r.: 0 szt., wartość osiągnięta: 1 546 (RSR),
· wartość docelowa: 0 szt., wartość osiągnięta: 0 (RLR).
W naborach, dla każdego obszaru konkursowego określono minimalną wymaganą do podłączenia liczbę gospodarstw domowych. Mimo tego, wszyscy beneficjenci zadeklarowali większe pokrycie. Ponadto, konieczność podłączenia także placówek publicznych, spowodowała objęcie zasięgiem dodatkowych gospodarstw domowych znajdujących się w obrębie tych placówek. Wyższa od zakładanej realizacja jest korzystna z punktu widzenia celów strategicznych NPS i nie wynika z niewłaściwego oszacowania na etapie programowania, lecz z przyjętej strategii wyłaniania beneficjentów w konkursach i chęci maksymalizowania rezultatów w ramach dysponowanych środków.[footnoteRef:3] [3:  Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys.] 

Oś II
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja)
KEW:
· wartość docelowa na 2018 r.: 24 szt., wartość osiągnięta: 139 (RSR),
· wartość docelowa: 2 szt., wartość osiągnięta: 11 (RLR).
Wartości osiągnięte były większe od założonych odpowiednio o 479% i o 450%.
Wskaźnik produktu:
· wartość docelowa na 2018 r.: 0 szt., wartość osiągnięta: 2 (RSR),
· wartość docelowa: 0 szt., wartość osiągnięta: 0 (RLR).
„Wartość KEW została określona z uwzględnieniem skomplikowanego charakteru wspieranych projektów oraz doświadczeń z realizacji innych programów w latach 2007-2013, wskazujących na trudności w terminowej realizacji inwestycji o podobnym charakterze. W odpowiedzi na trudności, w „Informacji na temat ustanowienia ram wykonania” dla POPC sformułowano kryteria brzegowe, warunkujące uzyskanie dofinansowania, obejmujące m.in. ograniczenie okresu realizacji projektu do 3 lat, oraz konieczność przygotowania podstaw prawnych dla projektu. Antycypując związane z tymi trudnościami i warunkami wyzwania, wartość KEW ustalono na relatywnie niskim poziomie 26 udostępnionych e-usług. Biorąc pod uwagę fakt, że monitoring KEW obejmuje wartość wskaźnika szacowaną w zakontraktowanych umowach, przekroczenie celu pośredniego świadczy o większej gotowości beneficjentów Działania 2.1 do realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania POPC, niż zakładano na etapie programowania”.[footnoteRef:4]  [4:  j.w.] 

Oś III
Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
KEW:
· wartość docelowa na 2018 r.: 162 937 osób., wartość osiągnięta: 435 893 osoby (RSR),
· wartość docelowa: 11 942 osoby, wartość osiągnięta: 32 809 osób (RLR).
Wartości osiągnięte były większe od założonych odpowiednio o 168% i o 175%.
Wskaźnik produktu:
· wartość docelowa na 2018 r.: 0 osób., wartość osiągnięta: 39 917 osób (RSR),
· wartość docelowa: 0 osób, wartość osiągnięta: 3 005 osób (RLR).
Wartości pojawiły się szybciej niż było to przewidziane na etapie programowania. Wynika to przede wszystkim z realizacji projektów w dz. 3.2 POPC. Przekroczenie wartości docelowych należy traktować jako bezpieczny margines realizacyjny. Niweluje on ryzyko braku lub tylko częściowego wykonania poszczególnych projektów oraz inne możliwe utrudnienia realizacyjne[footnoteRef:5] . [5:  j.w.] 
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.
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SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

	Lp.
	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych
	 

	I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	

	1
	Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI
	I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu

	1.1
	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI
	I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

	2
	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

	3
	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego
	CT 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

	4.
	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
	N/D

	4.1
	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
	N/D

	II.   Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	5
	Nazwa instrumentu finansowego
	Instrumenty Finansowe POPC

	6
	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)
	Polska, Warszawa

	7
	Rozwiązania wdrożeniowe
	IF na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym

	7.1
	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI
	NIE

	7.1.1
	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii
	N/D

	7.2
	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
	powierzenie zadania wdrożeniowego (art.38 ust. 4 lit. b pkt ii)

	8
	Rodzaj instrumentu finansowego
	instrument pożyczkowy (Fundusz Funduszy)
instrument gwarancyjny

	8.1
	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki
	specjalnie zaprojektowane (tailor - made financial instrument)

	8.2
	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
	fundusz funduszy (instrument pożyczkowy)
bez funduszu funduszy (instrument gwarancyjny)

	8.2.1
	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych
	Fundusz Funduszy POPC (dotyczy pożyczek)

	9
	Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
	pożyczki, gwarancje

	9.1
	Opis innego produktu finansowego
	N/D

	9.2
	Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
	N/D

	10
	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej
	oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

	III.   Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	11
	Podmiot wdrażający instrument finansowy
	Bank Gospodarstwa Krajowego

	11.1
	Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)
	instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej (art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)

	11.1.1
	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	Bank Gospodarstwa Krajowego

	11.1.2
	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	Polska, Warszawa

	12
	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura
	inna procedura

	12.1
	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	współpraca  publiczno-publiczna, tryb pozakonkursowy

	13
	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy
	umowa z dnia 6.02.2017 nr POPC.01.01.00-0001/17-00 wraz z aneksem z dnia 23.04.2018 nr POPC.01.01.00-0001/17-01

	IV.   Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	14
	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)
	277 830 898,38

	14.1
	w tym wkłady z EFSI (w EUR)
	230 881 521,59

	15
	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	63 801 321,08

	15.1
	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)
	57 720 380,40

	15.1.1
	w tym EFRR (w EUR)
	57 720 380,40

	15.1.2
	w tym Fundusz Spójności (w EUR)
	0,00

	15.1.3
	w tym EFS (w EUR)
	0,00

	15.1.4
	w tym EFRROW (w EUR)
	0,00

	15.1.5
	w tym EFMR (w EUR)
	0,00

	15.2
	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)
	0,00

	15.2.1
	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)
	0,00

	15.2.2
	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)
	0,00

	16
	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)1 (w EUR)
	N/D

	17
	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)
	2 769 192,19

	17.1
	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)
	2 454 386,22

	17.2
	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)
	314 805,97

	18
	Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	N/D

	19
	Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	N/D

	20
	Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	N/D

	21
	Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	N/D

	V.   Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	22
	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy
	pożyczka

	23
	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego
	 

	24
	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
	12 057 897,44

	24.1
	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)
	9 886 651,74

	25
	Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
	3 635 814,01

	25.1
	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)
	2 782 125,80

	25.1.1
	w tym EFRR (w EUR)
	2 782 125,80

	25.1.2
	w tym Fundusz Spójności (w EUR)
	0,00

	25.1.3
	w tym EFS (w EUR)
	0,00

	25.1.4
	w tym EFRROW (w EUR)
	0,00

	25.1.5
	w tym EFMR (w EUR)
	0,00

	25.2
	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)
	0,00

	25.3
	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)
	853 688,20

	26
	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)
	 

	27
	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
	18

	28
	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów
	18

	29
	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego
	18

	29.1
	w tym duże przedsiębiorstwa
	 

	29.2
	w tym MŚP
	6

	29.2.1
	w tym mikroprzedsiębiorstwa
	12

	29.3
	w tym osoby fizyczne
	 

	29.4
	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców
	 

	29.4.1
	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców
	 

	VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	30
	Data ukończenia oceny ex ante
	01.2017 (aktualizacja 11.2017)

	31
	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
	otwarty (instrument pożyczkowy)
zamknięty (instrument gwarancyjny)

	31.1
	liczba rozpoczętych już procedur wyboru
	3

	31.2
	liczba podpisanych już umów o finansowaniu
	3

	32
	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
	Tak

	32.1
	Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji
	N/D

	33
	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki
	0

	34
	Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)
	0

	VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	35
	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	2 094 782,98

	36
	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)
	4 683,58

	36.1
	w tym zwroty kapitału (w EUR)
	5,55

	36.2
	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)
	4 678,03

	37
	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI
	 

	37.1
	w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)
	 

	37.2
	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)
	 

	VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	38
	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)
	 

	38.1
	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)
	6 202 223,16

	38.2
	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	808 376,72

	38.2.1
	w tym wkłady publiczne (w EUR)
	 

	38.2.2
	w tym wkłady prywatne (w EUR)
	 

	38.3
	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)
	 

	38.3.1
	w tym wkłady publiczne (w EUR)
	 

	38.3.2
	w tym wkłady prywatne (w EUR)
	 

	39
	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu
	1,28 (instrument pożyczkowy)
2,78 (instrument gwarancyjny)

	39.1
	Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów
	 

	39.2
	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
	 

	40
	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)
	 

	IX.   Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	 

	41
	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy: 
Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (CI 10)
	CI-1 liczba przedsiębiorców otrzymujących wsparcie

	41.1
	Wartość docelowa wskaźnika produktu
	784

	41.2
	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu
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8. [bookmark: _Toc256000124][bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc11334675]Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

	Ogólne warunki wstępne
	Niespełnione kryteria
	Podjęte działania
	Termin
	Odpowiedzialne podmioty
	Działanie ukończone w terminie
	Spełnione kryteria
	Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań
	Uwagi


Nie dotyczy

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

	Ogólne warunki wstępne
	Niespełnione kryteria
	Podjęte działania
	Termin
	Odpowiedzialne podmioty
	Działanie ukończone w terminie
	Spełnione kryteria
	Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań
	Uwagi


Nie dotyczy
9. [bookmark: _Toc256000125][bookmark: _Toc256000073][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc11334676]
POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

9.1. [bookmark: _Toc256000126][bookmark: _Toc256000074][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc11334677]Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty
	Projekt
	CCI
	Status dużego projektu
	Inwestycje ogółem
	Całkowite koszty kwalifikowalne
	Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu
	Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany
	Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał)
	Planowana data zakończenia
	Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne
	Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi)
	Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu
	Główne produkty
	Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac
	Uwagi

	Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Etap II
	2017PL16RFMP011
	Zatwierdzony w sposób dorozumiany przez KE.
	40 063 301,01 EUR
172 384 371,57 PLN

	
36 493 604,56 EUR


157 024 681,72 PLN
	
	22.03.2018 r.
	16.02.2017 r.
	15.02.2020 r.
	II - 2c
POPC.02.00.00. 
E-administracja i otwarty rząd
	16,46%
	0
	· Portal – Platforma publikacyjna,
· Portal – Internetowe Konto Pacjenta,
· Portal – Aplikacje usługodawcy i apteki,
· System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne,
· System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty,
· System gromadzenia Gromadzenia Danych Medycznych –Skierowania,
· System Obsługi Rejestrów – Rejestry,
· System Obsługi Rejestrów – Słowniki,
· System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi,
· System Weryfikacji,
· Hurtownia Danych – Analizy, Statystyki, Raporty,
· Hurtownia Danych – Monitorowanie,
· System Wykrywania Nadużyć,
· Szyna Usług
· System Administracji – Audyt
· System Administracji – Zabezpieczenia 
i prywatnoś
· System Administracji – Administracja.
	2017-02-01
	Dnia 20.12.2017 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie Projektu P1 Faza 2. 

Do końca roku 2018 podpisano cztery aneksy do porozumienia o dofinansoweanie. Zmiany dotyczyły, m.in RODO, modyfikacji  harmonogramu projketu w zakresie kamieni milowych, przesunięcia środków między kategoriami wydatków, rozszerzenia zakresu szkoleń. 

07.12.2018 r, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu P1 faza 2 do dnia 15.08.2020 oraz okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 20.09.2020 r. Wnioskowane przez beneficjenta zmiany zostały ocenione pozytywnie przez eskperta zewnętrznego.
Formularz Powiadomienia KE o dużym projekcie wersja 2.0 został wysłany przez SFC 15.04.2019 r. Zawierał on informacje o zmianach w projekcie w tym, m.in. o przedłużeniu jego realizacji. 










PL	43		PL
Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze

	Dnia 20.12.2017 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie projektu P1 Faza 2. Faza 1 projektu realizowana była w ramach POIG 2007-2013. 
W raportowanym okresie nie zanotowano znaczących problemów wymagających wprowadzenia środków zaradczych. Poniżerj opisano zmiany, jakie wprowadzono do projektu w 2018 r.

Do końca roku 2018 podpisano cztery aneksy do porozumienia o dofinansoweanie. Pierwszy aneks z dnia 25.01.2018 r. dotyczył. m.in. RODO oraz aktualiuzacji definicji. Drugi aneks podpisany 06.11.2018 r. umożliwił przesunięcie środków z trzech zadań na wynagrodzenia w ramach projektu. Trzeci aneks podpisano 09.11.2018 r. dotyczył m.in. przesunięcia środków z oprogramowania na sprzęt informatyczny. Ostatni aneks z 2018 r. podpisany został 23.11.2018 r. dotyczył rozszerzenia zakresu szkoleń przewidzianych w projekcie. 
07.12.2018 r, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu P1 faza 2 do dnia 15.08.2020 r. oraz okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 20.09.2020 r. Wnioskowane przez beneficjenta zmiany zostały ocenione pozytywnie przez eskperta zewnętrznego.
Formularz Powiadomienia KE o dużym projekcie wersja 2.0 został wysłany przez SFC 15.04.2019 r. Zawierał on informacje o zmianach w projekcie w tym, m.in. o przedłużeniu jego realizacji. 





Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

Nie wprowadzono zmian do wykazu dużych projektów w POPC.

9.2. [bookmark: _Toc256000127][bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc11334678]Wspólne plany działania

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

Nie dotyczy
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Tabela 13: Wspólne plany działania

	Tytuł wspólnego planu działania
	CCI
	Etap wdrażania wspólnego planu działania
	Całkowite koszty kwalifikowalne
	Całkowite wsparcie publiczne
	Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania
	Oś priorytetowa
	Rodzaj wspólnego planu działania
	[Planowane] przedłożenie Komisji
	[Planowane] rozpoczęcie wdrażania
	[Planowane] zakończenie
	Główne produkty i rezultaty
	Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji
	Uwagi






Nie dotyczy
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Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze

Nie dotyczy

CZĘŚĆ B
SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
10. [bookmark: _Toc256000128][bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc11334679]OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. [bookmark: _Toc256000129][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc11334680]Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	Oś priorytetowa
	I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu 



	Wskaźnik rezultatu odnoszący się do celu szczegółowego 1 (wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) mierzy liczbę gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (EAC). Jest to jeden ze wskaźników określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Wartość docelowa wskaźnika na 2023 r. określona została na poziomie 100%, a wartość bazowa za 2013 r. wynosi 52,1%. Wartość wskaźnika w poszczególnych latach kształtuje następująco: w 2014 r. wyniosła 53,4%, w 2015 r. - 60,7%, w 2016 r. – 64,1%, w 2017 r. – 66,7%, w 2018 r. – 66,3%. Wartość wskaźnika za 2018 r. jest nieco niższa niż za 2017 r. (o 0,4 p.p.). Dokonano rewizji danych za lata 2016-2017, która w konsekwencji wpłynęła również na sposób obliczenia wartości za 2018 r. Skorygowane wartości są następujące: 2016 r. - 61,1% i 2017 r. - 64,8%. Porównując wartość wskaźnika za 2018 r. do skorygowanej wartości za 2017 r., wzrosła ona w skali roku o 1,5 p.p.



	Oś priorytetowa
	II - E-administracja i otwarty rząd 



	Cel szczegółowy 2 w Programie (wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych), odzwierciedlony został poprzez wskaźniki rezultatu „Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną” oraz „Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej”, których źródłem jest Główny Urząd Statystyczny.
Wartość docelową pierwszego wskaźnika oszacowano na poziomie 45,6% (wartość bazowa za 2013 r. wynosi 22,6%). W 2018 r. wartość wskaźnika ukształtowała się na poziomie 35,5%. Wartość wskaźnika, poza 2015 r., stopniowo wzrasta. Wartość docelowa drugiego wskaźnika wynosi 91,5% (wartość bazowa za 2013 r. – 82,7%). W 2015 r. wartość wskaźnika wyniosła 91,6%, przekraczając wartość docelową. W 2018 r. wyniosła ona 95,1%. Wzrost wartości wskaźnika może być spowodowany m.in. nałożeniem na przedsiębiorców zatrudniających pow. 5 osób, obowiązku korzystania z elektronicznej administracji w odniesieniu do niektórych e-usług. Ponadto, udostępnianych jest także coraz więcej e-usług. Rośnie także liczba nowych przedsiębiorstw, zakładanych zazwyczaj przez osoby młode, posiadające z reguły wysokie kompetencje komputerowe oraz internetowe.
Wskaźniki „Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej” oraz „Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw” odnoszą się do celu szczegółowego 3 cyfryzacja procesów back-office administracji rządowej. Źródłem danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (MC) na podstawie prowadzonego badania pn. „Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce”. Wartość docelowa wskaźnika, dotyczącego odsetka dokumentów wysyłanych poprzez ESP, oszacowana została na poziomie 65% (w. bazowa za 2013 r. wynosi 15%). Wartości wskaźnika w 2014 r. i 2015 r. były niższe niż wartość bazowa. Według wyjaśnień MC, obniżenie wartości wskaźnika, wynikało głównie z właściwości populacji biorących udział w kolejnych edycjach badania, na podstawie którego pozyskiwane były wartości wskaźnika. W przypadku drugiego wskaźnika, dotyczącego odsetka urzędów korzystających z EZD, jego wartość docelową określono na poziomie 62%, a bazową – 29%. Wartość wskaźnika w 2014 r. i 2015 r. wyniosła ok. 30%. W 2016 r. MC zaprzestało przeprowadzania badania, na podstawie którego obliczane są wartości ww. dwóch wskaźników i od tego czasu brak wartości wskaźników. Na zlecenie IZ POPC, wskaźniki są obliczane przez Główny Urząd Statystyczny. IZ POPC planuje zmienić w Programie wartości dotyczące wskaźników na pochodzące z GUS, przy najbliższej jego modyfikacji. W 2017 r. GUS obliczył wartość wskaźnika dot. dokumentów wysyłanych przez ISP za 2015 r. Wynosi ona 17,1%. Wartości za kolejne lata: 16,1% (2016 r.), 19,0% (2017 r.), 9,9% (2018 r.) Spadek wartości wskaźnika jest spowodowany tym, że w tegorocznej edycji badania, sprawozdanie złożyła jednostka, która wykazała bardzo dużą liczbę wysłanych dokumentów (łącznie papierowych i elektronicznych), co istotnie wpłynęło na zmianę wskaźnika. Badanie po raz pierwszy realizowano jako obowiązkowe, tak więc pojawiły się jednostki, które wcześniej nie brały w nim udziału, co z kolei mogło zaważyć na wynikach badania. Wartość wskaźnika, dot. urzędów korzystających z EZD, obliczona przez GUS za 2015 r. wynosi 42,6%. Wartości za kolejne lata: 37,4% (2016 r.), 44,0% (2017 r.), 56,3% (2018 r.). 
Cel szczegółowy 4 (cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego) odzwierciedlony jest we wskaźnikach „Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego” oraz „Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego”. Wartość docelowa ww. wskaźników wynosi po 80%, natomiast wartości bazowe określono odpowiednio na poziomie 63% oraz 74%. W 2016 r. wartość wskaźnika dotycząca łatwości korzystania z ISP wyniosła 61%, a wskaźnika dotyczącego użyteczności ISP – 63%. W 2014 r. i 2016 r. wystąpił spadek wartości wskaźników w stosunku do wartości bazowej, który MC tłumaczyło wzrostem wskaźnika odnoszącego się do częstości korzystania z internetu przy załatwianiu spraw urzędowych oraz do częstości poszukiwania informacji na stronach urzędów. Wskaźniki pozyskiwane są z badania MC "E-administracja w oczach internautów". Badanie w 2015 r. nie zostało zrealizowane. Kolejna edycja tego badania została przeprowadzona w 2016 r. Jednocześnie, zgodnie z informacją przekazaną przez MC, badanie nie będzie kontynuowane w kolejnych latach. 
Wykonawca badania pt. ”Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, firma badawcza Ecorys, zarekomendowała zastąpienie wskaźników celu 4 wskaźnikiem ‘1 User Centricity’ (Koncentracja na użytkowniku) monitorowanym w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zaproponowany miernik jest indeksem syntetycznym (średnią ważoną) opartym o kilka składowych. Dla lat 2012-2015 były to dostępność internetowa (z wagą 67%), funkcjonalność (z wagą 17%), łatwość użytkowania (z wagą 8%) oraz szybkość działania (z wagą 8%). W 2016 r. miała miejsce przerwa w serii danych, zaś od 2017 r. indeks ma strukturę: dostępność internetowa (z wagą 67%), funkcjonalność (z wagą 22%) i przyjazność dla zastosowań mobilnych (z wagą 11%). Zdecydowano, iż z uwagi na skalę interwencji POPC, najbardziej adekwatne jest analizowanie danych dla wszystkich wydarzeń życiowych. Oczywiście, ze względu na zmianę metodologii w roku 2016 r., zaproponowany wskaźnik nie jest idealny. Niemniej, powinien zapewnić ciągłość pomiaru (nawet przy ew. drobnych modyfikacjach dot. zmiennych składowych) oraz porównywalność wyników w skali międzynarodowej, tym samym nie tylko pełniąc funkcje informacyjne w POPC, ale także umożliwiając szersze odniesienie osiąganych rezultatów w skali europejskiej. Wreszcie, dotyka on ważnego wymiaru jakościowej ewaluacji efektów interwencji, która w pozostałych wskaźnikach ogranicza się głównie do oceny ilościowej[footnoteRef:6]. [6:  Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys.] 




	Oś priorytetowa
	III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 



	Cel szczegółowy 5 (zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych) jest monitorowany poprzez wskaźniki rezultatu „Odsetek osób regularnie korzystających z internetu”, „Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu”, „Osoby posiadające podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe”.
Wartość docelową dla roku 2023 r. wskaźnika „Odsetek osób regularnie korzystających z internetu” określono w wysokości 81%, przy wartości bazowej wynoszącej 60%. Zgodnie z danymi GUS wartość wskaźnika stopniowo wzrasta osiągając w 2018 r. – 74,77%. 
Cel dla roku 2023 wskaźnika „Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu” został określony w wysokości 12% przy wartości bazowej dla 2013 r. wynoszącej 32%. Ostatnia dostępna wartość dla roku 2018 wyniosła 18%. Zgodnie z informacjami zawartymi w ewaluacji mid-term istnieje możliwość, że wartości docelowe ww. wskaźników zostaną przekroczone na koniec realizacji Programu. Ostatni wskaźnik „Osoby posiadające podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe” jest miernikiem relatywnie nowym, monitorowanym od roku 2015 (rok bazowy). Wartość tego wskaźnika wyniosła wówczas 40%. Wartość docelowa wyznaczona na poziomie 45% na 2023 r. została w 2018 r. przekroczona 0,9 pp. Przyczyną przekroczenia wartości może być określenie wartości docelowej na zbyt niskim poziomie. Przy jej szacowaniu wzięto pod uwagę wyznaczoną wartość docelową w dokumencie strategicznym: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) dla roku 2020 (43%).



	Oś priorytetowa
	IV - Pomoc Techniczna 



	Dla celu szczegółowego 6 (sprawne zarzadzanie i wdrażanie POPC) został określony wskaźnik „Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE”. Wartość bazowa dla roku 2013 wyniosła 0,82 szt. przy wskazaniu celu zwiększenie liczby form szkoleniowych przypadających na pracownika. Na koniec 2018 r. wskaźnik osiągnął wartość 2,81 szt. 
Cel szczegółowy 7 (spójny i skuteczny system informacji i promocji) posiada wskaźnik rezultatu strategicznego wspólny z celem szczegółowym 8 (wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów).
Wskaźnik „Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów” przy wartości bazowej 4,08 w skali 1-5 ma określoną wartość docelową w wysokości 4,2. Zgodnie z danymi uzyskiwanymi z ankiet w 2018 r. wartość tego wskaźnika wyniosła 4,25 w skali 1-5.
Ostatnim wskazanym wskaźnikiem rezultatu dla celu szczegółowego 8 jest wskaźnik „Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)”. Określono dla niego cel jakościowy: skrócenie czasu zatwierdzenia projektu przy wartości bazowej z roku 2013 w wysokości 301 dni. Dla roku 2018 wartość wskaźnika wynosi 183 dni. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w badaniu midterm, nie ma zagrożenia dla osiągniecia wartości docelowych w roku 2023.



10.2. [bookmark: _Toc256000130][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc11334681]Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	W 2018 r. zostały zrealizowane następujące działania w ramach POPC w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020: 
· Angażowanie w procesy decyzyjne i konsultacje osób z niepełnosprawnościami oraz osób zaangażowanych w obie przedmiotowe zasady. Aktywny udział przedstawicieli m.in. z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz przedstawicieli NGO zaangażowanych w obie opisywane zasady np. Fundacja Aktywizacja, Fundacja Vis Maior, Fundacja Widzialni w prace: Komitetu Monitorującego POPC (dalej: KM POPC), Grupy roboczej ds. e-administracji, Grupy roboczej ds. realizacji osi III w POPC, Grupy roboczej ds. sieci szerokopasmowych w ramach KM POPC, Grupy roboczej ds. udostępniania informacji sektora publicznego.
· Przyjęcie przez KM POPC kryteriów wyboru projektów uwzględniających zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich ogłoszonych i planowanych naborach w ramach POPC. Wśród nich są kryteria obligatoryjne (zgodność z zasadami horyzontalnymi - wśród nich zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) i fakultatywne - dostosowane do specyfiki działań i osi POPC.
· Udział w tworzeniu i opiniowaniu standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w szczególności w zakresie cyfrowego standardu dostępności. Powyższe standardy są elementem zmodyfikowanych wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które weszły w życie 5 kwietnia 2018 r.
· Rozpoczęcie dodatkowego działania doradczego, wspierającego beneficjentów 4 projektów działania 2.1 POPC w uzyskaniu jak najszerszej dostępności produktów, w tym usług publicznych. Wsparcie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną FADO oraz Utilitia sp. z o.o.
· Realizacja szkoleń i warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, które dotyczą m.in. kryteriów formalnych, które wprost odnoszą się do zgodności z zasadami horyzontalny.
· Organizacja Hackathon+, maratonu programowania (8-9 grudnia 2018 r.). Efektem wydarzenia są prototypy aplikacji oraz pomysły na aplikacje, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami, osobom z czasowymi trudnościami w poruszaniu się, czy też osobom starszym.



10.3. [bookmark: _Toc256000131][bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc11334682]Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	Realizacja POPC odbywa się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w rozumieniu prawa wspólnotowego oraz krajowego na wszystkich etapach jego przygotowania oraz wdrażania. W fazie wyboru projektów wprowadzono odpowiednie kryteria, pozwalające ocenić przedsięwzięcie pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne. 

Przeprowadzona analiza osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych oraz ocena skutków środowiskowych wykazała, że znacząca część projektów podejmowanych w ramach POPC nie będzie wpływać bezpośrednio na środowisko. Niektóre z działań związanych z budową, rozbudową lub przebudową infrastruktury (np. obiekty kubaturowe, systemy teleinformatyczne, czy sieci szerokopasmowe) mogą oddziaływać w sposób negatywny na środowisko, jednakże ich wpływ na środowisko będzie miał charakter przemijający, o ile realizacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i zaleceniami organów ochrony środowiska, które wyeliminują lub zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja większości typów przedsięwzięć, ze względu na ich skalę, nie przyczynia się do znacznych emisji zanieczyszczeń, czy też gazów cieplarnianych, które miałyby negatywny wpływ na stan klimatu. 

W odniesieniu do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach osi I, należy zwrócić uwagę, iż ze względu na technologie stosowane na etapie budowy i eksploatacji sieci internetu, przedsięwzięcia te mają zazwyczaj charakter neutralny w rozumieniu polityki ochrony środowiska, zarówno tej na poziomie europejskim, jak i tej na szczeblu krajowym. Ponadto kwestia oddziaływania projektu na środowisko, w tym np. racjonalnego i optymalnego wykorzystania istniejącej lub planowej infrastruktury takiej jak np. kanały technologiczne i infrastruktura energetyczna, jest brana pod uwagę w ramach procedury oceny wniosków o dofinansowanie.

W przypadku osi II zakłada się, iż tworzenie infrastruktury koniecznej do rozwoju zaawansowanych usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców uzależnione będzie od wykazania braku dostępności zasobów w tym zakresie w ramach istniejącej lub planowanej infrastruktury administracji publicznej, bądź niezasadności wykorzystania tego typu rozwiązań oferowanych przez rynek. W przypadku działań realizowanych w tej osi, projekty co do zasady przyczyniają się do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami (m.in. poprzez ograniczenie tradycyjnego obiegu pism i dokumentów, czy zwiększenie możliwości załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, zdalny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego).

W ramach osi III, związanej z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, ze względu na jej „miękki” charakter nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Pośrednio jednak, wiedza zdobyta przez beneficjentów końcowych doprowadzi do bardziej efektywnego zarządzania zasobami m.in. poprzez wykorzystanie internetu jako medium ułatwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie. 



10.4. [bookmark: _Toc256000132][bookmark: _Toc256000080][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc11334683]Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	Oś priorytetowa
	Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)
	Proportion of total allocation to the operational programme (%)

	Ogółem
	0,00
	0,00%



	Realizacja projektów w POPC nie przyczynia się do znacznych emisji zanieczyszczeń czy tez gazów cieplarnianych, które miałyby negatywny wpływ na stan klimatu.
Niektóre z projektów związanych z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury mogą oddziaływać w sposób negatywny na środowisko, jednakże ich wpływ ma charakter przemijający, o ile realizacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i zalecaniami organów ochrony środowiska.



10.5. [bookmark: _Toc256000133][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc256000029][bookmark: _Toc11334684][bookmark: _Toc516049792]Rola partnerów we wdrażaniu programu
Zasada partnerstwa w POPC jest realizowana zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Udział partnerów jest uwzględniany na wszystkich etapach realizacji POPC (programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja). 
W ramach realizacji przedmiotowej zasady, IZ POPC przekazuje partnerom informacje dot. organizowanych spotkań, wyników konsultacji, udostępnia również dokumenty, w tym wyniki badań i ekspertyz, umożliwia udział w procesie tworzenia i funkcjonowania Komitetu Monitorującego POPC (KM POPC), grup roboczych, w tym zapewnia udział w podejmowaniu decyzji, a także refunduje koszty podróży i szkoleń członków KM POPC.
Nad wszystkimi istotnymi dokumentami m.in. zmiany dokumentów programowych i kryteriów wyboru projektów prowadzone są prace podczas posiedzeń KM POPC, przy którym działa 5 Grup roboczych.
W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia stacjonarne oraz 2 głosowania obiegowe Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Przy KM POPC działa 5 Grup roboczych:
· Grupa robocza do spraw sieci szerokopasmowych;
· Grupa robocza do spraw e-administracji;
· Grupa robocza do spraw udostępniania informacji sektora publicznego;
· Grupa robocza ds. realizacji osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa POPC;
· Grupa robocza ds. efektywności funduszy UE 2014-2020: 

W 2018 r. odbyło się 8 posiedzeń grup roboczych: 1 posiedzenie Grupy robocza do spraw e-administracji oraz 7 posiedzeń Grupa robocza ds. realizacji osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa POPC.
W skład Grup wchodzą przedstawiciele strony rządowej, jak i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także szerokie grono niezależnych ekspertów i badaczy zajmujących się tematyką z obszaru prac danej grupy roboczej. Spotkania Grup poświęcone były przede wszystkim wypracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz omawianiu kwestii wdrożeniowych w ramach poszczególnych działań.

11. [bookmark: _Toc256000134][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc11334685]
OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013
11.1. [bookmark: _Toc256000135][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc11334686]Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

	W 2017 r. nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych w ramach POPC. Decyzją Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej badanie będzie realizowane na koniec wdrażania Programu jako badanie ex-post.
W 2018 podjęto przygotowania do przeprowadzenia Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Po zakończeniu realizacji badania w 2019 r. zostanie opracowany raport końcowy, w ramach którego będą podsumowane wyniki ewaluacji. Rekomendacje z badania zostaną wykorzystane w trakcie przeglądu śródokresowego do rozdysponowania pozostałych wolnych środków, ewentualnej realokacji i innych zmian w dalszym okresie wdrażania Programu.



11.2. [bookmark: _Toc256000136][bookmark: _Toc256000084][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc11334687]Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

	Działania informacyjne były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 r. Były one adresowane w szczególności do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu, w tym m.in. do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerstw organizacji pozarządowych z jst, instytucji prowadzących działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku i opinii publicznej.
Polakom znane są pojęcia Fundusze Europejskie (FE) i Fundusze Unijne (FU). Odsetek osób, które spotkały się z co najmniej jednym z tych określeń wynosi aż 91%. Znajomość ta utrzymuje się na podobnym poziomie od 2010 roku i oscyluje wokół 87%, zaś od 2016 roku stale wzrasta. Ponadto, 66% wszystkich osób wie, co one oznaczają te pojęcia. Terminy FE oraz FU są powszechnie znane wśród przedsiębiorców – 97% zetknęło się z tymi określeniami i ogromna większość, wie co one oznaczają (89%). Zdecydowana większość Polaków – aż 87% – widzi pozytywny wpływ FE na rozwój kraju. Ta pozytywna ocena utrzymuje się na podobnym poziomie od roku 2014. Dostrzeganie zmian w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE, na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 2018 odsetek osób deklarujących dostrzeganie tych zmian wyniósł 70%. Zmiany dostrzegane przez Polaków w najbliższym otoczeniu związane są przede wszystkim z infrastrukturą drogową – z budową nowych dróg, autostrad, mostów, ale także ścieżek rowerowych i z modernizacją kolei (35%). Tego typu zmiany dostrzegane są istotnie częściej przez osoby zamieszkujące obszary wiejskie (41%). 63% Polaków uważa, że osobiście korzysta z FE lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą. Jest o to 8 punktów procentowych mniej w stosunku do roku 2017 r., a jednocześnie istotnie więcej niż w 2014 r., gdzie odsetek ten uplasował się na poziomie 61%. Polacy korzystają z FE przede wszystkim poprzez lepszą infrastrukturę i większy dostęp do obiektów użyteczności publicznej (65%).
Biorąc pod uwagę wyniki Eurobarometru (2017), Polska na tle Unii Europejskiej wypada najlepiej, jeśli chodzi o świadomość mieszkańców Polski w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 88% Polaków słyszało o takich  projektach, podczas gdy średnia UE to 35%.
W okresie sprawozdawczym IZ, IP oraz IK UP w zakresie informacji i promocji prowadziły działania informacyjne i promocyjne mające na celu poinformowanie i przybliżenie zainteresowanym odbiorcom i ogółowi społeczeństwa Programu Polska Cyfrowa. W 2018 r. Polska Cyfrowa (w szczególności kwestie dotyczące budowy sieci szerokopasmowych, e-usług, e-Pioniera oraz rozwoju e-kompetencji) była obecna w następujących mediach:
· Internet:
a) media społecznościowe (współpraca z influencerami, profile na: YT, FB, Instagram, Twitter prowadzone przez IK UP i IP),
b) kanały VOD 
c) portal FE i serwisy internetowe IZ i IP POPC.
· Telewizja: audycje telewizyjne (również portale internetowe stacji).
· Radio: audycje radiowe (również portale internetowe stacji).
· Prasa: artykuły sponsorowane i ogłoszenia prasowe (wydania papierowe i elektroniczne). MIiR wydaje biuletyn „Fundusze Europejskie w Polsce” – kwartalny magazyn poświęcony możliwościom wykorzystania FE 2014-20 z uwzględnieniem artykułów o POPC. Biuletyn ukazał się w wersji papierowej i elektronicznej i był dystrybuowany do szerokiego grona odbiorców m.in. instytucji, urzędów, uczelni, bibliotek, itp. Wydano 4 numery. Nakład jednego numeru to 6000 szt.
Działania informujące o Programie prowadzone były również na stronie IZ POPC, tj. www.polskacyfrowa.gov.pl oraz IP POPC, tj. www.cppc.gov.pl. Na koniec 2018 r. zanotowano przeszło 150 000 odwiedzin obu portali przez użytkowników zainteresowanych informacjami o POPC.
IZ POPC udostępniła na stronie polskacyfrowa.gov.pl, w części poświęconej obowiązkom beneficjenta przy realizacji projektów, Poradnik Beneficjenta oraz w Księgę identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 jak równiez zestaw logotypów do pobrania.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in. szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.
IZ prowadzi internetowy punkt informacyjny - poskacyfrowa@miir.gov.pl. Działanie to obejmuje:
•	bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania,
•	dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych (do krajowych i unijnych sieci punktów informacyjnych, instytucji w systemie zarządzania i wdrażania POPC, bezpośrednio zainteresowanym). Poza tym IZ POPC na bieżąco aktualizuje i rozwija serwis internetowy www.polskacyfrowa.gov.pl.
Hackathon + czyli maraton programowania odbył się w dniach 8-9 grudnia 2018 r. w Warszawie. Jego organizatorem jest IZ POPC. Wydarzenie jest jednym z projektów w Programie Dostępność Plus. Celem maratonu było wypracowanie takich rozwiązań informatycznych, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym czy z czasowymi ograniczeniami ruchu. 
Uczestnikami były osoby z całej Polski, przede wszystkim programiści oraz osoby zajmujące się rozwojem oprogramowania. W wydarzeniu uczestniczyły 22 zespoły, które liczyły od 4 do 7 osób. W sumie ponad 100 uczestników.
Dużym powodzeniem cieszył się temat zaplanowania podróży. Zespoły zaproponowały prototypy rozwiązań pn. Kompan, Niepełnosprawnik +, Dostępnik, Sprawna Podróż, Asystent Podróżnika 2.0.
Podczas CodeWeek 2018, zaproszono dzieci, rodziców i opiekunów do 15 stref warsztatowych, gdzie mogli aktywnie spędzić czas bawiąc się i ucząc jednocześnie. Roboty sterowane przez dzieci wzięły udział w wielkim wyścigu o tytuł „Robota – Mistrza Polski w biegu z przeszkodami”. Przez cały czas działały też dwa stoiska eksperckie dla rodziców, gdzie mogli zasięgnąć porad, jak wspierać swoje dziecko w świecie cyfrowym
IP POPC zgłosiło koncepcję inwestycji realizowanych w ramach I osi POPC. Została ona doceniona w kategorii "Territorial cohesion in rural and remote areas" European Broadband Awards 2018.
W 2018 r. wydano ponad 853 tys. zł na działania informacyjno-promocyjne POPC 2014-2020.
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12. [bookmark: _Toc256000137][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc11334688]DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów
Nie dotyczy
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13. [bookmark: _Toc256000138][bookmark: _Toc256000086][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc11334689][bookmark: _Toc516049797]DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

13.1. [bookmark: _Toc256000139][bookmark: _Toc256000087][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc11334690][bookmark: _Toc516049798]Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego
Nie dotyczy
	



13.2. [bookmark: _Toc256000140][bookmark: _Toc256000088][bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc11334691]Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

	Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie zdolności beneficjentów w zakresie korzystania z funduszy:

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach I osi POPC działania 1.1
· zakres tematyczny: omówienie dokumentacji konkursowej dotyczącej aplikowania w ramach III konkursu działania 1.1 POPC, sposobu przygotowania i złożenia wniosku 
o dofinansowanie a jednym z elementów szkolenia było dokładne omówienie kryteriów wyboru projektów (kryteria formalne, które wprost odnoszą się do zgodności z zasadami równości szans i niedyskryminacji);
· termin przeprowadzenia szkolenia - 6 luty 2018 r. oraz 12 marca 2018 r.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach II osi POPC działania 2.1, 2.2, 2.3
· zakres tematyczny: prezentacja standardów dostępności w kontekście realizacji projektu ze standardami dostępności wskazanymi w załączniku 2 do Wytycznych równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz skuteczne metody weryfikacji zadeklarowanego poziomu dostępności w przypadku systemów informatycznych objętych zakresem projektu/zasobów digitalizowanych lub udostępnianych w ramach projektu;
· termin przeprowadzenia szkolenia - 2 października 2018 r.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III osi POPC działania 3.2 (III nabór – CMI)
· zakres tematyczny: omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów, katalogu wydatków kwalifikowalnych, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz obsługa aplikacji do składania wniosków;
· termin przeprowadzenia szkolenia - 21 marca 2018 r.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III osi POPC działania 3.1 (IV nabór – E-zasoby)
· zakres tematyczny: omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów, katalogu wydatków kwalifikowalnych, standardu kompetencji cyfrowych nauczycieli, ramowego programu szkolenia, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz obsługa aplikacji do składania wniosków;
· termin przeprowadzenia szkolenia - 24 września 2018 r.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III osi POPC działania 3.1 (V nabór – skalowanie dobrych praktyk)
· zakres tematyczny: omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów, katalogu wydatków kwalifikowalnych, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz obsługa aplikacji do składania wniosków; 
· termin przeprowadzenia szkolenia - 25 października 2018 r.

Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie zdolności instytucji w zakresie zarządzania funduszami

Szkolenie dla ekspertów zewnętrznych odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach III osi POPC III nabory działania 3.2 (CMI)
· zakres tematyczny: wprowadzenie do etapu oceny, przedstawienie obowiązującej dokumentacji konkursowej, omówienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych 
i punktowanych w ramach oceny projektów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych;
· termin przeprowadzenia szkolenia - 7 czerwca 2018 r.

Szkolenie dla ekspertów zewnętrznych odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach IV naboru działania 3.1 (E-zasoby)
· zakres tematyczny: wprowadzenie do etapu oceny, przedstawienie założeń konkursu oraz obowiązującej dokumentacji, omówienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i punktowanych w ramach oceny projektów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych; 
· termin przeprowadzenia szkolenia - 15 listopada 2018 r.




13.3. [bookmark: _Toc256000141][bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc11334692]Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy

13.4. [bookmark: _Toc256000142][bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc11334693]W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

	Podstawowe założenia Strategii UE dla Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), dotyczące rozwiązywania istotnych problemów środowiska naturalnego europejskiego morza wewnętrznego oraz poprawy dynamiki rozwoju gospodarczego obszarów nad nim położonych, sprawiają, że ukierunkowany horyzontalnie i krajowo POPC jedynie pośrednio wpisuje się w realizację celów SUE RMB. 
W trakcie definiowania osi i działań priorytetowych POPC nie uwzględniono bezpośrednio SUE RMB w zaplanowanych w Programie typach interwencji. Nie planuje się także prowadzenia konkursów ukierunkowanych na działania realizujące bezpośrednio wskaźniki SUE RMB, przyznawania dodatkowych punktów tego typu projektom, ani prowadzenia monitoringu i kontroli w ramach POPC, dedykowanych wdrażaniu SUE RMB.




 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)
 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)
 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)
 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)


13.5. [bookmark: _Toc256000143][bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc11334694]W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

	W ramach POPC nie jest planowana realizacja przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych.



13.6. [bookmark: _Toc256000144][bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc11334695]Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

	W ramach POPC nie przewiduje się działań bezpośrednio ukierunkowanych na przeciwdziałanie ubóstwu oraz wsparcie grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują,




CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14. [bookmark: _Toc256000145][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc11334696][bookmark: _Toc516049804]INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

15. [bookmark: _Toc256000146][bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc11334697]INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

	W odniesieniu do Strategii Europa 2020 bardziej istotne niż realizacja celów bezpośrednich wyznaczonych przez Strategię jest wpisywanie się POPC w tematykę inteligentnego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, a w szczególności w jeden z 3 projektów przewodnich wyznaczonych w Strategii, tj. projekt Europejskiej Agendy Cyfrowej. Projekt ten jest zorientowany na „osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego płynących z szybkiego i bardzo szybkiego Internetu i aplikacji interoperacyjnych” i zakłada udostępnienie szerokopasmowego dostęp do Internetu dla wszystkich do roku 2013, a do roku 2020 dostępu dla wszystkich o przepływności co najmniej 30 Mb/s oraz dostępu o przepływności co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% europejskich gospodarstw domowych. Cele te mają być osiągnięte poprzez wsparcie dla inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową sieci szkieletowych i dostępowych, efektywne gospodarowanie i udostępnianie radiowych pasm dostępu, wspieranie rozwoju usług on-line (w szczególności w zakresie e-administracji, e-zdrowia) przy jednoczesnym kreowaniu popytu na te usługi poprzez podnoszenie świadomości i umiejętności informatycznych społeczeństwa, jak również wsparcie działalności B+R w obszarze technologii cyfrowych. Zapotrzebowanie na dostęp do internetu ma być dodatkowo wzmacniane poprzez działania zorientowane na tworzenie jednolitego rynku treści i usług on-line, co oznacza z jednej strony eliminację barier w e-handlu (również w ujęciu fizycznych przepływów dóbr i usług na poziomie UE), a z drugiej zapewnienie odpowiednich ram prawnych w zakresie regulacji dotyczących praw własności intelektualnych i pochodnych, a także odpowiedniego standardu usług zarówno w odniesieniu do dostępu do internetu, jak i szeroko rozumianego sektora e-handlu. EAC odnosi się zatem do 4 obszarów tematycznych: dostępu do sieci szerokopasmowych, jednolitego rynku cyfrowego, cyfrowego włączenia publicznego oraz usług publicznych.
W tym kontekście POPC adresuje bezpośrednio 3 z 4 powyżej wspomnianych celów, natomiast jedynie pośrednio odnosi się do celu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego, dotyczącego zwiększenia ilości osób dokonujących transakcji w internecie oraz umiędzynarodowienia tych transakcji, jak również zwiększania liczby MŚP włączonych w e-handel. Bezpośrednio adresuje natomiast cel infrastrukturalny, tj. zwiększenie dostępu do internetu o wysokiej przepływności, gdyż obecnie inwestycje wspierane przez POPC umożliwiają osiąganie wymaganej w EAC prędkości transmisji, jednak możliwe jest osiągniecie w Polsce wskaźnika dostępu o przepływności co najmniej 30 Mb/s dla 80% gospodarstw domowych (w 2017 wskaźnik ten wynosił 66,7%, a wskaźnik dotyczący odsetka gospodarstw domowych korzystających z przepływności 100 Mb/s wyniósł 12,8%). 
Z kolei w obrębie OP III adresowane są kwestie dotyczące cyfrowego włączenia społecznego i jakkolwiek bezpośredni wpływ na wskaźniki w tym obszarze, dotyczące odsetka osób regularnie korzystających z internetu i z niego niekorzystających jest, z uwagi na ograniczenia finansowej POPC, umiarkowany, to jednak realizacja działań z tej osi przyczynia się bezpośrednio do realizacji celów w tym zakresie. 
Można ocenić, że realizacja POPC przyczynia się do postępów Polski w realizacji założeń EAC w obszarze usług publicznych, którego mierniki dotyczą efektywnego wykorzystania przez obywateli kanałów dostępu przez internet do kontaktu z organami publicznymi i korzystania z ich usług on-line, jednak wpływ ten należy ocenić jako umiarkowany po pierwsze z uwagi na wspomniane wcześniej problemy związane z realizacją OP II, jak również adresowanie tego obszaru również na poziomie regionalnym przez działania w ramach RPO. Trudno pokusić się tutaj o bezpośredni pomiar wpływu, gdyż wskaźniki POPC odnoszą się głównie do strony podażowej dotyczącej udostępnienia tego typu usług, podczas gdy pomiar realizacji EAC dokonywany jest od strony popytowej, tj. odsetka osób korzystających z usług. Niewątpliwie jednak, aby możliwe było korzystanie z e-usług, muszą one zostać udostępnione w formacie cyfrowym, co jest realizowane w ramach OP II POPC.
Reasumując, wszystkie osie POPC są bezpośrednio związane z realizacją EAC, przyczyniając się bezpośrednio do jej realizacji w ramach dostępnych środków. Niewątpliwie z uwagi na zarówno wielkość środków, jak i przebieg realizacji działań o istotnym wpływie na te cele możemy mówić w obszarze OP I i OP III, zaś o umiarkowanym – w obszarze OP II.


[bookmark: _Toc256000147][bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc11334698]
16. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

	Wszystkie rzeczowe i finansowe cele pośrednie zostały zrealizowane. W przypadku celów końcowych nie zidentyfikowano problemów, które zagrażałyby ich realizacji w 2023 r. Wartości docelowe wskaźników rzeczowych w zawartych umowach o dofinansowanie projektów dla I i III osi priorytetowej przekraczają przyjęte wartości celów końcowych, a dla II osi przekroczyły poziom 85%. Według szacunków IZ dla II osi umowy planowane do podpisania w 2019 r. zapewnią realizację wskaźnika do roku 2023. 
Zgodnie ze specyfiką projektów realizowanych w POPC w większości przypadków zarówno zrealizowanie założonego w umowie wskaźnika rzeczowego jak i największe rozliczanie wydatków ma miejsce pod koniec realizacji projektu. W 2018 r. wpłynęły pierwsze wnioski o płatność końcową przy czym ich rozliczenie nastąpi w 2019 r.
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