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Stan wdrażania POPC 
Rafał Sukiennik 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego 



Oś Priorytetowa 1 (środki UE w mln PLN) 

Stan wdrażania 



0,0 278,4 2 969,8 1 983,4 85,3 574,4 -64,1
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Oś Priorytetowa 1 (środki UE w mln PLN) 

Kontraktacja, wydatkowanie i rozliczanie projektów wg lat 
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Oś Priorytetowa 1 (środki UE w mln PLN) 

Aktualna wartość umów - 5 827 mln zł 
Umowy rozliczone – 215 mln zł 
Umowy zakończone nierozliczone* - 271 mln zł 

* Ze złożonym wnioskiem o płatność końcową 

Rozliczanie projektów wg daty podpisania umowy 



Oś Priorytetowa 2 (środki UE w mln PLN) 

Stan wdrażania 



665,2 756,4 456,0 121,9 634,3 682,4 79,1

665,2 756,5 665,3 488,0 823,3 620,8 35,4
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Oś Priorytetowa 2 (środki UE w mln PLN) 

Kontraktacja, wydatkowanie i rozliczanie projektów wg lat 
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Oś Priorytetowa 2 (środki UE w mln PLN) 

Aktualna wartość umów – 3 395 mln zł 
Umowy rozliczone – 879 mln zł 
Umowy zakończone nierozliczone* - 110 mln zł 

* Ze złożonym wnioskiem o płatność końcową 

Rozliczanie projektów wg daty podpisania umowy 



Oś Priorytetowa 3 (środki UE w mln PLN) 

Stan wdrażania 



0,0 141,7 59,5 249,9 121,9 21,6 78,0

0,0 141,7 59,5 289,8 125,3 83,3 81,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 11,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -48,0 -0,7

0,0 0,0 0,0 -39,9 0,0 -25,6 -2,2
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Oś Priorytetowa 3 (środki UE w mln PLN) 

Kontraktacja, wydatkowanie i rozliczanie projektów wg lat 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

35 33

88

13
0 00

117

67

236

92
80 81

- 30% 49% 37% 14% 0% 0%

Oś Priorytetowa 3 (środki UE w mln PLN) 

Aktualna wartość umów – 673 mln zł 
Umowy zakończone rozliczone – 13 mln zł 
Umowy zakończone nierozliczone* - 155 mln zł 

* Ze złożonym wnioskiem o płatność końcową 

Rozliczanie projektów wg daty podpisania umowy 



Umowy i wydatki jako % alokacji działań POPC Umowy i wydatki w działaniach POPC (% alokacji) 



Umowy konkursowe i pozakonkursowe Projekty konkursowe i pozakonkursowe 

* W tym IF na 996 mln zł 



Umowy i wydatki jako % alokacji działań POPC Zasada N+3 (środki UE w mln EUR) 



Stan wdrażania POPC - środki UE jako % alokacji Stan wdrażania POPC (środki UE jako % alokacji) 



Stan wdrażania POPC - środki UE jako % alokacji Stan wdrażania POPC (postęp rzeczowy) 

Oś 

priorytetowa 

wskaźnik cel 

na 2023 rok 

umowy realizacja 

I 

 

 

Dodatkowe gospodarstwa 

domowe objęte 

szerokopasmowym 

dostępem do sieci o 

przepustowości co 

najmniej 30 Mb/s 

1,8 mln 2,1 mln 112,3 tys. 

II Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja 

159 szt. 204 szt. 98 szt. 

III Liczba osób objętych 

działaniami szkoleniowymi 

w zakresie korzystania z 

Internetu (w tym z e-

usług) 

437 tys. os. 632 tys. os. 272 tys. os. 

 

Wskaźniki produktu 



Stan wdrażania POPC - środki UE jako % alokacji Stan wdrażania POPC (postęp rzeczowy) 

Wskaźniki rezultatu 

* Wartość za 2019 r. 



Zmiany SZOOP PO PC 1/2 

W 2020 i 2021 roku SZOOP POPC był zmieniany 14 razy.  
 
• zmiany m.in. miały na celu niwelowanie skutków COVID-19 – np. umożliwiły realizację 

projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, 
 
• zmodyfikowano tabele finansowe w związku ze zmianą POPC wynikającą z 

konieczności dostosowania zapisów programu do wyników przeglądu 
śródokresowego i wykorzystania środków rezerwy wykonania, oraz z rekomendacji 
zawartych w raporcie podsumowującym badanie pn. Ewaluacja mid-term postępu 
rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020,  
 

 
 
 



Zmiany SZOOP PO PC 2/2 

Ponadto zmieniano: 
• załącznik nr 2 stanowiący Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań,  
• załącznik nr 5 stanowiący wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ  POPC w 

ramach trybu pozakonkursowego, 
• załączniki w zakresie katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach poszczególnych 

osi priorytetowych, 
• opisy osi priorytetowych w związku z planowanymi do realizacji projektami 

pozakonkursowymi,  
• Indykatywny plan finansowy. 
 
 
 
 



Dziękuję za uwagę 


