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Ogólne informacje  o projekcie – instrumenty finansowe POPC

▪ Alokacja: 756 432 075,41 zł

• Dofinasowanie UE: 716 686 359,17 zł

• Wkład krajowy: 39 745 716,24 zł

• Instrumenty finansowe – środki UE

• Pożyczki małe: 216 329 514,20 zł

• Pożyczki duże: 500 116 844,97 zł

• Gwarancje: 240 000,00 zł

• Kamienie milowe

• Luty 2017: podpisanie Umowy o dofinansowanie

• Lipiec 2017 – czerwiec 2022: wybór Pośredników Finansowych (w 
trybie pzp i  podpisanie 7 Umów Operacyjnych)

• Kwiecień 2018: uruchomienie instrumentu gwarancyjnego

• Czerwiec 2021: uruchomienie instrumentu pożyczkowego wdrażanego 
w formule bezpośredniej, wycofanie instrumentu gwarancyjnego

• 31 grudnia 2023: zakończenie fazy inwestycyjnej

• 1 stycznia 2024: początek fazy operacyjnej oraz wdrażanie produktu z 
zasobów zwracanych do instrumentu finansowego



Zakres finansowania pożyczki do 95 % wartości realizowanego przedsięwzięcia

Kwota 
od 20 tys. do 50 mln zł – wdrażanie pośrednie

Od 50 mln zł – wdrażanie bezpośrednie

Karencja do 2,5 roku

Okres do 15 lat

Oprocentowanie wkładu UE
od 0,25% w części wkładu UE (w oparciu o pomoc de minimis) bądź rynkowe (w oparciu o stopę 

referencyjną KE)

Oprocentowanie wkładu PF Zgodne z ofertą przetargową

Prowizje/opłaty brak w części wkładu UE

Zabezpieczenie możliwość stosowania zabezpieczeń na infrastrukturze telekomunikacyjnej

Parametry produktu
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Model biznesowy

Stan wdrażania Projektu
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Stan wdrażania (1)

Podmioty Wdrażające:

▪ Fundusze pożyczkowe – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

▪ Banki regionalne – Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

▪ Banki komercyjne – Alior Bank

▪ Bank Rozwoju – Bank Gospodarstwa Krajowego

Umowy Operacyjne:

▪ 215 566 346,20 zł wkład UE zapewniony przez BGK, w tym:

▪ Alior Bank (2 UO) - 118 066 346,20 zł 

▪ Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (3 UO) – 65 000 000,00 zł

▪ Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie (1 UO) – 27 500 000,00 zł

▪ Agencja Rozwoju Regionalnego MARR (1 UO)  – 5 000 000,00 zł

▪ 41 050 422,25 zł dodatkowego finasowania ze środków PF

▪ 37 081 362,84 zł zaangażowanie środków OO

Instrument wdrażany w formule bezpośredniej: 500 000 000,00 zł 
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Stan wdrażania (2)

Umowy Inwestycyjne:

• Liczba pożyczek: 91

• Łączne zaangażowanie środków: 735 258 486,94 zł

Pożyczki wdrażane przez PF

• Najniższa/najwyższa wartość wsparcia: 160 000,00 zł – 45 000 000,00 mln zł

• Średnia wartość pożyczki: 2 557 157,47 zł

Instrument wdrażany przez BGK: 

• Wartość wsparcia pożyczkowego: 500 000 000,00 zł

Status przedsiębiorcy 

• Duże: liczba pożyczek 3 i 3,30 % liczby całkowitej pożyczek

• Średnie: liczba pożyczek 5 i 5,49 % liczby całkowitej pożyczek

• Małe: 47 i 51,65 % liczby całkowitej pożyczek

• Mikro: 36 i 39,56 % liczby całkowitej pożyczek

• Wsparcie dla sektora MŚP to 96,7 % udzielonych pożyczek
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Model biznesowy

Zmiany w projekcie –
reagowanie na 
uwarunkowania rynkowe 
oraz epidemia Covid-19
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Instrument pożyczkowy - wyzwania w trakcie realizacji Projektu

▪ Konkurencja z dotacjami

▪ Zaangażowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych w realizację projektów dotacyjnych 

▪ Brak doświadczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych w realizacji instrumentów dłużnych

▪ Ograniczone zainteresowanie po stronie instytucji finansowych uczestniczących w przetargach

▪ Wyzwania związane z pandemią COVID-19

Instrument pożyczkowy – co zrobiliśmy żeby sprostać wyzwaniom

▪ Finansowanie płynnościowe dla MŚP

▪ Wydatki brutto w ramach inwestycji oraz VAT jako wydatek płynnościowy dla MŚP
(z wyłączeniem projektów dotacyjnych)

▪ Akwizycja/ przejęcia innych niezależnych podmiotów telekomunikacyjnych

▪ Rozszerzenie grupy docelowej o JST prowadzące działalność telekomunikacyjną 

▪ Zwiększenie kwoty jednostkowej pożyczki do 50 mln zł 

▪ Pomoc w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

▪ Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w formule bezpośredniej

▪ Intensywne działania promujące, w tym realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej 
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Zmiany wdrożone w wyniku powstania epidemii COVID-19

Dodatkowe wsparcie sektora telekomunikacyjnego było dedykowane mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym i poległo na:

▪ wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już 
udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału

▪ wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych na okres do 6 miesięcy

▪ obniżeniu oprocentowania pożyczek w części środków powierzonych nawet do 0% dla Pożyczkobiorców, u których 
wystąpiły problemy z płynnością

▪ finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Ostatecznych Odbiorców, zarówno na umowę o pracę, 
jak również umów cywilno-prawnych

▪ zniesieniu konieczności zapewnienia min. wkładu krajowego na poziomie Pośrednika finansowego

▪ zniesieniu obowiązku zapewnienia min. wkładu własnego Pożyczkobiorcy

Zmiana warunków obowiązywały od 2 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
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Model biznesowy

Plany na przyszłość
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Planowane działania po 31 grudnia 2023

Kontynuacja wsparcia zwrotnego na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze środków stanowiących tzw. zasoby 
zwrócone 

• Wsparcie w formule pośredniej we współpracy z instytucjami finansowymi

• Szeroki zakres wydatków możliwych do sfinansowania 

• Możliwość współfinansowania projektów realizowanych w ramach KPO  i FERC

Wyzwania na przyszłość 

• Ubieganie się o wsparcie i wdrażanie projektów bez zbędnych obciążeń administracyjnych

• Możliwość płynnego i szybkiego reagowania na zmiany rynkowe

• Wzmocnienie potencjału instytucji finansujących i stworzenie warunków do wejścia do projektu dla kolejnych 
podmiotów 

• Współistnienie produktowe i uzupełnianie wsparcia dotacyjnego



Dziękuję za uwagę


